Satakunnan matkailun sisäinen myyntipäivä - Satakunta hyvää kohdetta 2013 by Timgren, Mari
  
 
 
 
 
 
 
Mari Timgren 
 
SATAKUNNAN MATKAILUN SISÄINEN MYYNTIPÄIVÄ - 
SATAKUNTA HYVÄÄ KOHDETTA 2013 
 
 
 
Matkailun koulutusohjelma 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SATAKUNNAN MATKAILUN SISÄINEN MYYNTIPÄIVÄ - SATAKUNTA 
HYVÄÄ KOHDETTA 2013 
 
Timgren, Mari 
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Matkailun koulutusohjelma 
Syyskuu 2013 
Ohjaaja: Nurmi-Rantanen, Kirsi 
Sivumäärä: 60 
Liitteitä: 10 
 
Asiasanat: tapahtuma, tapahtumamarkkinointi, tapahtuman järjestäminen  
____________________________________________________________________ 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli Satakunnan matkailun sisäisen myyntipäivän - Sa-
takunta hyvää kohdetta 13.3.2013 -tapahtuman suunnitteleminen ja toteuttaminen. 
Työn tavoitteena oli järjestää onnistunut myyntipäivä niin näytteilleasettajien, vierai-
den kuin järjestäjienkin kannalta. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Satakuntaliiton 
matkailusihteerin Ulla Koivulan kanssa. Sen tarkoituksena oli esitellä satakuntalaisia 
matkailukohteita satakuntalaisille yhdistyksille, yrityksille ja kouluille. Satakunta 
hyvää kohdetta -tapahtuma järjestettiin jo 14. kertaa. 
 
Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Teoriaosuudessa kerrottiin ensin 
Satakuntaliitosta ja sen järjestämistä markkinointitapahtumista. Tämän jälkeen käsi-
teltiin tapahtumamarkkinointia, onnistuneen tapahtuman järjestämistä, tapahtuma-
prosessia sekä palautekyselyn toteuttamista.  
 
Tapahtuma järjestettiin Satakuntaliiton toimesta. Tapahtumassa oli mukana ennätys-
määrä näytteilleasettajia eli 44 matkailuyritystä/-tahoa ja kutsuvieraita yhteensä liki 
200. Tapahtuman onnistumista selvitettiin näytteilleasettajien palautekyselylomak-
keella, joita palautui 42 kappaletta. Palautusprosentiksi saatiin noin 68,9 %:a, joka oli 
kaksi kertaa suurempi kuin viimeisen kolmen vuoden aikana.  
 
Palautteiden perusteella tapahtumaa pidettiin onnistuneena ja tarpeellisena. Satakun-
taliiton henkilökuntaa kiitettiin hyvin tehdystä työstä ja paikan valinnasta. Kehittä-
misehdotuksia annettiin arvonnan toteuttamisesta, juonnosta ja vieraista. Tapahtumaa 
pidettiin edelleenkin tarpeellisena ja moni näytteilleasettaja lupasi tulla seuraavana 
vuonna uudelleen.  
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The subject of this thesis was to plan and organize an Internal Marketing Day of 
Tourism in Satakunta - A Hundred Nice Places to visit in Satakunta 2013. The event 
was held on March 13
th
 2013. The purpose of the event was to show travel destina-
tions in Satakunta to companies’ representatives, organizations’ spokesmen and -
women and to schools. The goal of this thesis was to organize a successful marketing 
event, so that everyone would have enjoyed their day. The orderer of this study was 
tourism secretary Ulla Koivula from the Regional Council of Satakunta and the event 
was planned and implemented in co-operation with her. The Internal Marketing Day 
of Tourism in Satakunta was organized for the 14
th
 time.  
 
The thesis was implemented as an operational thesis. The theory part of this thesis 
dealt with the Regional Council of Satakunta and its marketing events. Then was told 
about event marketing, how to organize a successful event, the process of planning 
and implementing an event and carrying out a questionnaire.   
 
The organizer of this event was the Regional Council of Satakunta. There were a 
record-breaking number of exhibitors, 44 in total, and nearly 200 guests. The exhibi-
tors had the possibility to give feedback during and also after the event. The meaning 
of this was to find out, if the event was successful, necessary and useful and also get 
some suggestions for the future events. They returned 42 questionnaires and the an-
swer rate was 68, 9 %. The answer rate doubled compared to the last three Internal 
Marketing Days of Tourism in Satakunta. 
 
According to the feedbacks given by the exhibitors, the event was successful and 
necessary. The staff of the Regional Council of Satakunta was thanked for their work 
and the choice of the venue. The exhibitors gave some improvement suggestions 
about the award ceremony, the host and the guests. The event was still considered to 
be necessary and most of the exhibitors promised to participate again next year.  
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön aihepiiri on tapahtuman järjestäminen. Tapahtumista on tullut 
jokapäiväistä viihdettä. Niitä kulutetaan yhtä paljon kuin muitakin tuotteita ja palve-
luita, minkä takia tapahtumamarkkinoinnin ammattilaisten määrä on kasvanut. Tämä 
on myös johtanut siihen, että tapahtumien järjestämistä tulisi suunnitella paljon tar-
kemmin ja paremmin. Kuluttajat ovat tietoisia siitä, että tapahtumia on valtavasti tar-
jolla, joten he ovat paljon kriittisempiä, vaativampia ja ennalta arvaamattomampia 
kuin ennen. Aikaisemmin tapahtumat olivat harvinaisia tapauksia ja ihmiset osallis-
tuivat niihin, koska ne olivat jotain uutta ja ainutlaatuisia. Nykyään on varaa valita ja 
jos tapahtuma ei vaikuta kovinkaan kiinnostavalta, sinne ei mennä. Vaikka tapahtu-
maa voitaisiin pitää kaikin puolin onnistuneena, se ei takaa sen suosiota. Tärkeintä 
on erottautua valtavasta tapahtumatarjonnasta sekä kuunnella osallistujien mielipitei-
tä tapahtumasta, jotta tapahtumasta tulisi paljon parempi. (Preston 2012, 21–22.)  
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli järjestää onnis-
tunut Satakunnan matkailun sisäinen myyntipäivä – Satakunta hyvää kohdetta 2013. 
Itse tapahtuma järjestettiin seuraten Vallon & Häyrisen tapahtumaprosessia (2008), 
johon kuuluvat suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaihe. Tätä prosessia nou-
dattamalla pystyin helposti suunnittelemaan aikatauluani ja tehtäviäni tapahtumaa 
varten. Myös edellisten tapahtumien materiaalit olivat apuna tapahtuman järjestämi-
sessä. 
 
Vaikka Satakunta hyvää kohdetta -tapahtumaa onkin järjestetty monien vuosien ajan, 
halusin tehdä opinnäytetyöni tästä tapahtumasta. Halusin opinnäytetyöni koskevan 
tapahtuman järjestämistä, sillä haluaisin tulevaisuudessa tehdä työtä tällä alalla. 
Myös tapahtuman tarkoitus, eli satakuntalaisten matkailukohteiden esitteleminen sa-
takuntalaisille yrityksille, yhdistyksille ja kouluille, oli mielestäni ajankohtainen. Lä-
himatkailu on nyt suosiossa ja monet satakuntalaiset matkailuyrittäjät ovat tämän 
myös huomanneet. Toivonkin saavani tapahtuman avulla satakuntalaisia tutustumaan 
maakuntansa tarjontaan ja tajuamaan, että Satakunnasta löytyy yhtä hyviä, ellei jopa 
parempia, matkakohteita kuin muualta Suomesta.  
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Kirjallisessa osuudessa johdannon jälkeen kerron työni tavoitteet ja tutkimustehtävät. 
Kolmannessa luvussa käsittelen toiminnallista opinnäytetyötä sekä sitä, miksi valitsin 
kyseisen menetelmän. Neljännessä luvussa kerron yleisesti Satakuntaliitosta ja sen 
järjestämistä tapahtumista. Viidennessä luvussa kirjoitan tapahtumamarkkinoinnista 
yleisesti ja kerron erityyppisistä tapahtumalajeista. Samassa luvussa kerron myös, 
miten järjestetään onnistunut tapahtuma. Kuudennessa luvassa kirjoitan Satakunta 
hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman lähtökohdista ja seitsemännessä luvussa kirjoitan 
itse tapahtumaprosessista ja sen eri vaiheista: suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkki-
nointivaiheesta. Kahdeksannessa luvussa kirjoitan palautekyselyn toteuttamisesta ja 
sen tuloksista. Yhdeksännessä luvussa arvioin tapahtuman onnistumista, kymmenen-
nessä pohdin työn luotettavuutta ja viimeisessä luvussa koko työtä.   
2 TYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
Opinnäytetyön päätavoitteena on järjestää kokonaisuudessaan onnistunut myyntipäi-
vä kaikkien osallistujien kannalta. Satakunnan matkailun sisäinen myyntipäivä - Sa-
takunta hyvää kohdetta toteutetaan 14:ttä kertaa, ja sen onnistumista tutkitaan palau-
tekyselyn avulla. Palautekyselyllä pyritään myös selvittämään mahdolliset kehittä-
misehdotukset tulevia tapahtumia varten. Tarkoituksena on myös selvittää, onko ta-
pahtuma jo menettänyt suosionsa vai onko se edelleen tarpeellinen satakuntalaisten 
matkailuyrittäjien mielestä. Sivutavoitteeksi määrittelen käytännön kokemuksen 
hankkimista tapahtumanjärjestämisestä, jotta voisin tulevaisuudessa työllistyä tälle 
alalle. Tavoitteiden perusteella tutkimustehtäväksi muodostuu selvittää, miten järjes-
tetään onnistunut markkinointitapahtuma ja toteutetaan oikeaa tietoa tuottava palau-
tekysely. 
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3 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 
Vilkkaan & Airaksisen (2004, 9) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö on yksi vaih-
toehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisen 
opinnäytetyön avulla pyritään joko ohjeistamaan tai opastamaan käytännön toimintaa 
tai järjestämään ja järkeistämään sitä. Tuotoksena voi olla alasta riippuen esimerkiksi 
perehdyttämisopas, ympäristöohjelma tai turvallisuusohjeistus. Myös erilaisten ta-
pahtumien toteuttaminen, kuten messuosaston tai kansainvälisen kokouksen järjes-
täminen, kuuluu toiminnallisen opinnäytetyön vaihtoehtoihin.   
 
Tapahtuma, tuote, opas tai ohjeistus, joka toteutetaan toiminnallisena opinnäytetyö-
nä, ei riitä ammattikorkeakoulun opinnäytetyöksi. Tärkeätä on osoittaa kykenevänsä 
yhdistämään ammatillisen teorian ammatilliseen käytäntöön sekä perustelemaan va-
lintansa: Mihin alan tietoon nojaten tein valintani? Kun toiminnallisen opinnäytetyön 
tavoitteena on järjestää tapahtuma, tulisi opinnäytetyöraporttiin sisällyttää tietoja ta-
pahtumasta ja sen suunnittelusta. Raportissa pitäisi kertoa tapahtuman itse ohjelmasta 
ja sitä koskevista valinnanmahdollisuuksista ja ratkaisuista sekä tapahtuman tiedot-
tamisesta, mahdollisen ilmoittautumisen ja osallistumismaksujen määräytymisestä, 
kutsuprosessista sekä majoitusjärjestelyistä ja sopimuksista. (Vilkka & Airaksinen 
2004, 41–42, 55.) 
 
Halusin tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, koska se tuntui luontevammalta vaihto-
ehdolta. Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen ei kuitenkaan ole helpompaa kuin 
tutkimuksen, mutta tätä menetelmää käyttämällä oppii paljon enemmän käytännön 
asioita. Toiminnallinen menetelmä auttaa myös sivutavoitteeni toteutumisessa eli ko-
kemuksen hankkimisesta tapahtumanjärjestämisessä. Näin pystyn paremmin sovel-
tamaan jo opittua teoriaa tapahtumanjärjestämisestä käytäntöön. Työn toiminnallinen 
osuus tulee olemaan Satakunnan matkailun sisäisen myyntipäivän suunnittelu ja to-
teuttaminen. Siihen kuuluu myös palautekyselyn toteuttaminen, jotta pystyisin arvi-
oimaan, onko tapahtuma onnistunut.  
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4 SATAKUNTALIITTO JA SEN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT 
4.1 Satakuntaliitto 
Satakuntaliitto toimii Satakunnan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi ke-
hittämis-, edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa, jolle on määritelty 
kuusi eri tehtäväkokonaisuutta Satakuntaliiton www-sivuilla. Ensimmäisenä tehtävä-
nä on edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä hyvän ympäristön 
turvaamista sekä valvoa maakunnan etua. Toisena tehtävänä on vahvistaa maakun-
nan sisäistä sekä kuntien että kuntayhtymien välistä yhteistyötä sekä toimia maakun-
nallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämisasioissa. Kolmantena tehtävänä on 
hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen tehtä-
vät sekä neljäntenä avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehit-
tämistoiminnassa. Satakuntaliiton viidentenä tehtävänä on huolehtia alueellaan maa-
kuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntakaavoitukseen liittyvistä tehtävistä ja 
edistää maakuntakaavan toteuttamista sekä kuudentena huolehtia lainsäädäntöön pe-
rustuvista muista tehtävistä sekä jäsenkuntien yhdessä sille osoittamista tehtävistä. 
(Satakuntaliiton www-sivut 2013.) 
 
Satakuntaliitossa toimii matkailun alueorganisaatio, jonka tehtävänä on yhteisten 
matkailumarkkinointitoimenpiteiden organisointi. Se on mukana alueellisten matkai-
lun painotuotteiden työstämisessä sekä koulutus- ja infotapahtumien ja erilaisten 
markkinointitapahtumien järjestämisessä. Matkailun kehittämistä ja markkinointia 
koordinoi Satakunnassa matkailun työryhmä, johon kuuluu eri rahoitus- ja toimijata-
hoja. Satakuntaliiton matkailusihteerinä toimii Ulla Koivula. (Satakuntaliiton www-
sivut 2013.)  
4.2 Satakuntaliiton tapahtumat 
Satakuntaliitto järjestää useita maakunnan yhteisiä markkinointitapahtumia vuosit-
tain. Yksi tapahtumista on Satakunnan maakunnan matkailun road show, joka tänä 
vuonna järjestettiin 12.–13.2. reitillä Hämeenlinna-Forssa-Loimaa-Turku-
Uusikaupunki. Road show on yleensä pieni tapahtuma, esitys tai näyttely, joka liik-
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kuu paikasta toiseen (Soutar 2005, 105). Tapahtuman tarkoituksena on esitellä sata-
kuntalaisia matkailutahoja kohdepaikkojen yhdistyksille ja yritysten sihteereille. Ta-
pahtuman esittelijät sekä Satakuntaliiton edustajat kulkevat linja-autolla kohteesta 
toiseen markkinoiden Satakuntaa sekä sen matkailutuotteita ja -palveluita. (Satakun-
taliiton www-sivut 2013.) 
 
Viimeisen kolmentoista vuoden ajan on järjestetty Satakunta hyvää kohdetta -
tapahtuma, joka aiemmin tunnettiin esimerkiksi nimellä Satakunnan matkailun sisäi-
nen workshop -myyntitapahtuma. Tapahtumassa esitellään satakuntalaisia matkailu-
kohteita satakuntalaisille yhdistyksille ja yrityksille. Vieraiksi kutsutaan erilaisia 
matkoja ja tilaisuuksia järjestävien yhdistysten matkavastaavia, yritysten sihteereitä, 
kouluja sekä tiedotusvälineiden edustajia Satakunnasta. (Satakuntaliiton www-sivut 
2013.) 
 
Satakuntaliitto ja satakuntalaiset matkailuyritykset ja -tahot osallistuvat myös Suo-
man järjestämään myyntikiertueeseen, jonka tavoitteena on lisätä matkailualueiden, -
kohteiden ja -yritysten ryhmämyyntiä. Suoma on Suomen matkailuorganisaatioiden 
yhdistys, joka toimii kotimaan matkailun alueellisten organisaatioiden, matkailukes-
kusorganisaatioiden ja I-kilpi matkailutoimistojen yhteiselimenä ja edunvalvontajär-
jestönä matkailualan keskusjärjestöihin, valtion matkailuhallintoon ja muihin alalla 
toimiviin yhteisöihin nähden, tavoittelematta kuitenkaan jäsenilleen välitöntä talou-
dellista ansiota tai etua. Suoman myyntikiertueella luodaan uusia kontakteja ryhmä-
matkoja varaaviin asiakkaisiin sekä vahvistetaan jo aiemmin syntyneitä asiakassuh-
teita. Lisäksi tavoitteena on edistää matkailualan toimijoiden keskinäistä verkostoi-
tumista. Kiertueen reittinä tänä vuonna oli Turku-Lahti-Tampere ja ajankohtana 12.–
14.3.2013. (Comma Groupin www-sivut 2013; Satakuntaliiton www-sivut 2013; 
Suoma ry:n www-sivut 2013.)  
 
Tänä vuonna Satakuntaliitolla oli kaksi osastoa Matka 2013 -messuilla 17.–
20.1.2013 Helsingin Messukeskuksessa. Satakuntaliiton osastoilla olivat mukana 
Selkämeren kansallispuisto, Onni kutsuu kylään -hanke, Satakuntaliitto, Kokemäen-
jokilaakson matkailuyrittäjät ja Eura. Myös Porilla ja Raumalla oli omat osastonsa 
Satakuntaliiton osaston vieressä. Satakuntaliitto aikoo myös ensi vuonna osallistua 
Matka 2014 -messuille samalla periaatteella. (Satakuntaliiton www-sivut 2013.)  
10 
 
5 TAPAHTUMAMARKKINOINTI 
5.1 Tapahtumamarkkinoinnin määritelmä 
”Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin ja tapahtuman yhdistämistä. Markkinoin-
ti on tavoitteellista toimintaa, jonka tehtävänä on välittää organisaation haluama vies-
ti ja saada ihmisen toimimaan organisaation toivomalla tavalla. Tapahtumamarkki-
nointi on toimintaa, joka tavoitteellisella, vuorovaikutteisella tavalla yhdistää organi-
saation ja sen kohderyhmät valitun teeman ja idean ympärille tapahtumaan, joka on 
toiminnallinen kokonaisuus.” (Vallo & Häyrinen 2008, 19.) Vallon & Häyrisen 
(2008, 19) mukaan tapahtumamarkkinointi on käsitteenä uusi. Yleensä se määritel-
lään strategisesti suunnitteluksi pitkäjänteiseksi toiminnaksi, jossa yhteisö tai yritys 
viestii kohderyhmänsä kanssa ja kohtaa sidosryhmänsä ennakkoon suunnitellussa 
tilanteessa ja ympäristössä. Masterman & Wood (2006, 217) määrittelevät markki-
nointitapahtuman seuraavasti: Tapahtuma, jonka päätavoitteena on markkinoida 
brändiä, tuotetta, ideaa tai organisaatiota interaktiivisella tavalla. Iiskola-Kesosen 
(2004, 60) mukaan tapahtumamarkkinointi on tapahtuman ja markkinoinnin yhdis-
tämistä. Siten tapahtumamarkkinoinniksi voidaan siis laskea myös osallistumiset 
suuriin tapahtumiin, kuten esimerkiksi Matkamessuihin, tai yritysten tuotelanseera-
ukset. Vallo & Häyrinen (2008, 20) luokittelevat myös kriteerit, joiden perusteella 
voidaan puhua tapahtumamarkkinoinnista. Tässä tapauksessa tapahtuman on oltava 
etukäteen suunniteltu, ja sen kohderyhmä sekä tavoite tarkasti määriteltyjä. Tapah-
tuman täytyy myös olla kokemuksellinen, elämyksellinen ja vuorovaikutteinen.  
 
Tapahtumamarkkinoinnista on hyötyä niille, jotka sitä käyttävät. Yksi päähyödyistä 
on se, että saadaan joukko ihmisiä samaan paikkaan ja hallittuun ympäristöön. Näin 
pystytään luomaan uusia sekä ylläpitämään vanhoja asiakassuhteita. Toinen hyöty 
saadaan kohderyhmästä. Kun kohderyhmä on tarkkaan määritelty, pystytään luo-
maan uusia asiakassuhteita, joilla on oikeasti merkitystä yrityksille eikä työ ole ollut 
turhaa. Kolmas hyöty syntyy hallitusta ympäristöstä, jossa ei markkinoida mitään 
muuta kuin on alun perin tarkoitettu. Nykyään ihmisille lähetetään paljon markki-
nointiviestejä, jotka rupeavat nopeasti kyllästyttämään. Siksi tapahtumat ovat hyvä 
paikka markkinoida tuotteitaan ja brändiä, koska niissä pääsee vuorovaikutukseen 
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osallistujan kanssa. Kaikki on henkilökohtaisempaa, kun pääsee tutustumaan ihmi-
seen tuotteen, palvelun tai brändin takana. (Masterman & Wood 2006, 230.) 
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuma on yksi esimerkki tapahtumamarkkinoin-
nista. Tätä tapahtumaa on järjestetty viimeisen kolmentoista vuoden ajan, ja sen nimi 
on vaihtunut useamman kerran vuosien saatossa. Aiemmin se on tunnettu esimerkiksi 
nimellä Satakunta Workshop, mutta konsepti on kuitenkin pysynyt vuosien ajan sa-
mana. Tapahtuman päätavoitteena on siis markkinoida ja esitellä satakuntalaisia 
matkailutuotteita ja -palveluita satakuntalaisille kutsuvieraille. Tapahtuma täyttääkin 
Vallon & Häyrisen (2008, 20) kriteerit tapahtumamarkkinoinnista, sillä Satakunta 
hyvää kohdetta 2013 -tapahtuma on etukäteen suunniteltu, ja sen suunnitteluvaihe 
kestää noin kolme kuukautta. Tapahtuman tavoite ja kohderyhmä ovat myös tarkasti 
määriteltyjä. Kohderyhmä muodostuu satakuntalaisten yhdistysten ja yritysten mat-
kavastaavista ja sihteereistä sekä kouluista, jotka etsivät luokkaretki- tai käyntikoh-
teita Satakunnan alueelta.  
5.2 Tapahtumalajit 
Ennen kuin voidaan puhua eri tapahtumalajeista, täytyy määritellä tapahtuma -käsite. 
Getzin (2007, 18) mukaan tapahtuma on tilaisuus tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan ja 
Bowdin, Allen, O’Toole, Harris & McDonnell (2011, 17) määrittelevät tapahtuman 
olevan sellainen tilaisuus, joka koostuu monesta erilaisesta, mutta toisiinsa liittyvistä 
osista. Vallon & Häyrisen (2008, 59) mukaan tapahtuma on aina tilaisuus, oli se sit-
ten minkätyyppinen tai -kokoinen tahansa. Yhteistä jokaiselle tapahtumalle on kui-
tenkin se, että ne ovat ainutlaatuisia ja väliaikaisia.  
 
Tapahtumat voidaan luokitella esimerkiksi osallistujamäärän, sisällön, toteuttamista-
van, päätavoitteen, koon, budjetin tai ajankohdan mukaan. Sisällön mukaan lajiteltu-
na tapahtumat voivat olla asiatapahtumia, viihdetapahtumia tai näiden yhdistelmiä. 
Jos tapahtumat lajitellaan toteuttamistavan mukaan, tapahtumat voivat olla itse ra-
kennettuja, ostettuja, ketjutettuja tai kattotapahtumia. (Vallo & Häyrinen 2008, 57–
62.)  O’Toole (2011, 47) käyttää tapahtumien luokittelussa apunaan Julia Silversin 
luomaa asteikkoa. Sen mukaan tapahtumat lajitellaan kymmeneen eri kategoriaan, 
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jotka ovat yritystapahtumat, hyväntekeväisyystapahtumat, näyttelyt, messut ja mark-
kinat, viihde- ja vapaa-ajan tapahtumat, festivaalit, hallituksen ja kuntien järjestämät 
tapahtumat, markkinointitapahtumat, kokoukset ja kongressit, yksityistapahtumat 
sekä urheilutapahtumat.  
 
Yritystapahtumat tukevat yrityksen tavoitteita, esimerkiksi asiakassuhteiden hallin-
nan, koulutuksen ja markkinoinnin suhteen. Hyväntekeväisyystapahtumien avulla 
pyritään keräämään varoja tai herättämään tietoutta jonkun asiaan suhteen, esimer-
kiksi Itämeren suojelemiseksi. Näyttelyiden, messujen ja markkinoiden yhteisenä 
tarkoituksena on tuoda asiakkaat ja yritykset yhteen, jotta syntyisi interaktiivista kes-
kustelua. Viihde- ja vapaa-ajan tapahtumat järjestetään kerran tai kausittain. Näitä 
ovat yleensä konsertit tai laskiaisriehat. Festivaaleissa juhlitaan paikallista kulttuuria, 
kuten esimerkiksi Brasilian samba- tai Venetsian karnevaaleissa, kun taas hallituksen 
ja kuntien järjestämät tapahtumat liittyvät yleensä joko politiikkaan tai tiedottami-
seen. Niitä järjestetään usein vaalien tai joidenkin tärkeiden päätöksien aikaan. 
Markkinointitapahtumien tavoitteena on herättää tietoisuutta jostakin tuotteesta tai 
yrityksestä, kun taas kokouksissa ja kongresseissa ihmiset jakavat tietoa, keskustele-
vat tai väittelevät tärkeistä asioista. Yksityistapahtumat liittyvät ihmisten sosiaaliseen 
elämään, ja ne ovat ainoastaan kutsuvierastilaisuuksia, kun taas urheilutapahtumat 
ovat kaikille avoimia tilaisuuksia joko maksua vastaan tai ilmaiseksi. Suurimpia ur-
heilutapahtumia ovat Olympialaiset ja Wimbledonin tennisturnaus. (O’Toole 2011, 
47–48.) 
5.3 Onnistuneen tapahtuman järjestäminen 
On olemassa viiden W:n järjestelmä, joka auttaa määrittelemään, onko tapahtuma 
toteuttamiskelpoinen, kannattava ja kestävä. Siksi jokaisen tapahtumajärjestäjän pi-
täisi kysyä itseltään seuraavat kysymykset: Why, who, when, where ja what eli mitä, 
miksi, miten, milloin ja kenelle. (Preston 2012, 67 – 71.) Sama ajatus piilee myös 
Vallon & Häyrisen (2008, 93) määritelmässä siitä, mikä on onnistunut tapahtuma: 
”Onnistunut tapahtuma on kuin tähti, joka sykkii lämmintä valoa ja iloa mukanaoli-
joille. Tähti muodostuu kahdesta kolmiosta: strategisesta ja operatiivisesta. Kummas-
sakin kolmiossa on kolme kysymystä, joihin pitää osata vastata ennen tapahtuman 
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suunnitteluun ryhtymistä”. Iiskola-Kesosen (2004, 16) mukaan onnistunut tapahtuma 
taas edellyttää järjestäjiltä huolellista paneutumista siihen, mitä tapahtumassa tarjo-
taan ja kuinka osallistujat viihtyvät mahdollisimman hyvin. Lisäksi hän vertaa tapah-
tumia palveluihin, koska niitä ei voi myydä eteenpäin, varastoida eikä myöskään täy-
sin havainnollistaa etukäteen.  
 
Vallon & Häyrisen (2008, 97) mukaan kuvion 1 onnistunut tapahtuma on mahdolli-
nen vain, jos nämä kaksi kolmiota, strateginen ja operatiivinen, ovat tasapainossa.  
Jos jokin osa-alue on vahvempi kuin toinen, tapahtuma on tasapainoton, mikä yleen-
sä huomataan. Kolmion strategiset kysymykset ovat miksi tapahtuma järjestetään, 
kenelle tapahtuma järjestetään ja mitä järjestetään, kun taas operatiiviset kysymykset 
ovat miten tapahtuma järjestetään, millainen tapahtuman ohjelma tai sisältö on ja ku-
ka toimii isäntänä.  
 
 
Kuvio 1. Onnistunut tapahtuma (Vallo & Häyrinen 2008, 97) 
 
Tapahtumanjärjestäjän täytyy tarkasti miettiä, miksi tapahtuma järjestetään, sillä ta-
pahtuman tavoite määrittelee yleensä sen, mitä seuraavaksi tehdään. On myös selvi-
tettävä osallistujien motiivit eli mikä saa heidät tulemaan tapahtumaan. Toinen stra-
teginen kysymys käsittelee tapahtuman kohderyhmää. Järjestäjien täytyy miettiä, ke-
nelle tapahtuma järjestetään ja miten kohderyhmän yhteystiedot saadaan. Ketä tahan-
sa ei saa kutsua, vaan on tarkoin määriteltävä kohderyhmä, jottei lähetettäisi turhia 
kutsuja. Kolmas strateginen kysymys koskee tapahtuman luonnetta ja virallisuusas-
tetta. On tarkoin mietittävä, hyödynnetäänkö jotain toista tapahtumaa vai järjeste-
täänkö tapahtuma kokonaan itse. Näiden kolmen strategisen kysymyksen vastaukset 
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muodostavat tapahtuman idean, jonka ympärille kaikki muut päätökset nivoutuvat. 
(Vallo & Häyrinen 2008, 93–94.) 
 
Onnistuneen tapahtuman kolmiossa ensimmäinen operatiivinen kysymys on miten 
tapahtuma järjestetään. Tähän kysymykseen liittyy keskeisesti tapahtumaprosessi, 
jolla on kolme eri vaihetta: suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaihe. Tapah-
tumanjärjestäjät päättävät, mitä tarvitaan, jotta idea ja teema näkyvät läpi koko tapah-
tuman. Toinen operatiivinen kysymys etsii vastauksia tapahtuman sisältöön ja ohjel-
maan, jotka riippuvat tapahtuman tavoitteesta, kohderyhmästä ja halutuista viesteistä. 
Tapahtumanjärjestäjän pitää miettiä, tarvitaanko esiintyjiä, musiikkia tai luennoitsi-
joita sekä sopivatko nämä valinnat valittuun kohderyhmään. Viimeinen operatiivinen 
kysymys koskee tapahtuman järjestäjiä eli kuka organisoi tapahtuman ja toimii isän-
tänä. Isännän rooli on tärkeä, sillä hänen tehtävänään on vaikuttaa omalla käytöksel-
lään osallistujiin. Hän on tapahtuman sydän, joka voi pelastaa tapahtuman, vaikka 
kaikki menisikin pieleen. Näiden kolmen operatiivisen kysymyksen vastaukset muo-
dostavat tapahtuman teeman, joka määrä esimerkiksi kutsun ilmeen ja kaikki muut 
painomateriaalit. Operatiivisen kolmion vastuu on projektiryhmällä ja organisaation 
projektipäälliköllä. He vastaavat tapahtuman toteuttamisesta. (Vallo & Häyrinen 
2008, 95–97.) 
6 SATAKUNTA HYVÄÄ KOHDETTA 2013 -TAPAHTUMAN 
LÄHTÖKOHDAT 
6.1 Tapahtumapaikka ja -aika 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuma järjestettiin Friitala-talolla, Ulvilassa, 
13.3.2013. Muita mahdollisia tapahtumapaikkoja olivat Merikievari, Merikarviassa, 
ja Pripoli, Vähällä-Raumalla. Ulvilan Friitala-talo päätettiin tapahtumapaikaksi jo 
syksyllä, sillä sopivia paikkoja ei ollut paljon tarjolla, kun otetaan huomioon tapah-
tuman luonne. Tapahtumapaikan pitäisi olla tarpeeksi houkutteleva, mutta myös hel-
posti saavutettavissa. Palautteiden perusteella tapahtumapaikan ympäristössä tulisi 
lisäksi olla mahdollisimman paljon parkkipaikkoja. Friitala-talolla on jo aiemmin 
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järjestetty Satakunta hyvää kohdetta -tapahtuma vuonna 2009 ja silloin sitä pidettiin 
hyvänä paikkana. Tapahtuma järjestettiin toisessa kerroksessa, mutta tänä vuonna se 
järjestettiin ensimmäisessä kerroksessa. Allenin, O’Toolen, McDonnellin & Harrisin 
(2005, 422–423) mukaan paikan valinta on tärkeä päätös, joka lopulta määrittelee 
monet muut päätökset. He mainitsevat myös tekijöitä, jotka tulisi huomioida paikan 
valinnassa. Niitä ovat esimerkiksi paikan koko ja sijainti, saatavuus, wc-tilat, pito-
palvelumahdollisuus, valaistus sekä turvallisuussuunnitelma. Halsey (2010, 24) mai-
nitsee myös sen, että tapahtumanjärjestäjällä ei aina ole sananvaltaa tapahtumapaikan 
suhteen, vaan hänen täytyy hyväksyä se paikka, joka on jo etukäteen varattu. Siksi 
tapahtumanjärjestäjän tulisi tuntea erilaisten juhlapaikkojen ominaisuudet sekä haas-
teet ja hyödyt.  
6.2 Aikataulutus 
Vallon & Häyrisen (2008, 147) mukaan minimiaika onnistuneen tapahtuman tekemi-
seen suunnittelusta jälkimarkkinointiin on vähintään pari kuukautta, lyhyemmässä 
ajassa järjestetyissä tapahtumissa joudutaan usein tinkimään toteutuksesta ja laadus-
ta.  
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman suunnittelu oli alkanut jo syksyllä, jol-
loin oli sovittu paikka ja ajankohta (Taulukko 1). Joulukuun lopussa oli myös laitettu 
ensimmäinen sähköposti satakuntalaisille matkailuyrityksille ja -tahoille tästä tapah-
tumasta. Samoihin aikoihin oli lisäksi avattu Internet-lomake, jota kautta pystyi il-
moittautumaan näytteilleasettajaksi. Ensimmäinen ilmoittautuminen erääntyi 
7.1.2013. Siihen mennessä oli ilmoittautunut vain muutama taho, joten ilmoittautu-
misaikaa jatkettiin 6.2.2013 saakka. Cafe Hellmanille ilmoitettiin erityisruokavaliois-
ta sekä vieraiden kokonaismäärästä viikkoa ennen tilaisuutta eli 6.3.2013. Friitala-
talon tilojen tarkastuskäynti tehtiin 6.2.2013, ja tila valmisteltiin tilaisuutta varten 
12.–13.3.2013. Tiedotusvälineille lähetettiin myös postissa kutsu, mutta heille lähe-
tettiin lisäksi 11.3.2013 muistutus tapahtumasta, jotta lehdistön edustajia saapuisi 
paikalle. Itse tilaisuus järjestettiin 13.3.2013 klo 9.30 – 14.00.  Viikon päästä tapah-
tumasta lähetettiin näytteilleasettajille, juontajalle sekä muille osanottajille kiitos-
viesti. Paperinen versio palautekyselystä annettiin näytteilleasettajien ilmoittautuessa 
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tapahtuma-aamuna, mutta kiitosviestin yhteyteen laitettiin myös linkki palaute-
kyselyyn niitä varten, jotka eivät vielä olleet vastanneet siihen. Palautekyselyn tulok-
set analysoitiin toukokuun alkuun mennessä, jolloin myös kirjoitettiin loppuraportti 
tapahtumasta ja jälkimarkkinointivaihe päättyi.  
 
 
Taulukko 1. Tapahtuman suunnittelun aikataulutus 
 
Tehtävä Ajankohta 
Ajankohta, pitopaikka ja tarjoilut sovittu Syksy 2012  
Ensimmäinen ilmoittautuminen erääntyy 7.1.2013 
Ilmoitus tapahtumasta ilmestyy Satakunnan Yrittäjät -
lehdessä 
4.2.2013 
Toinen ilmoittautuminen erääntyy 6.2.2013 
Friitala-talon tilojen tarkastaminen 6.2.2013 
Vieraskutsut painoon  8.2.2013 
Vieraskutsut lähetetään 14. - 18.2.2013 
Pöytävuokralaskujen lähettäminen näytteilleasettajille 18. - 20.2.2013 
Vieraiden viimeinen ilmoittautumispäivä 1.3.2013 
Vierasmäärän sekä erityisruokavalioiden ilmoittaminen Cafe 
Hellmanille 
6.3.2013 
Tiedotusvälineille lähetetään kutsu tapahtumaan 11.3.2013 
Friitala-talon tilojen valmistelu tapahtumaa varten 12.3.2013 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 - tapahtuma 13.3.2013 
Kiitosviesti näytteilleasettajille  20.3.2013 
Palautekyselyyn vastaaminen päättyy 2.4.2013 
Palautekyselyn vastausten analysoiminen 2. - 21.4.2013 
Jälkimarkkinointivaihe päättyy 9.5.2013 
 
6.3 Budjetti  
Yksi tapahtuman tavoitteista voi liittyä talouteen. Tapahtumat voivat olla varainhan-
kinnan välineitä, joihin asetetaan odotus positiivisesta tuloksesta. Negatiivinen tulos 
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johtuu usein heikosta talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä liian optimisesta 
tulotavoitteista. Tapahtumanjärjestäjä saattaa aliarvioida menot ja yliarvioida tulot. 
Budjetti pitäisikin rakentaa ja tarkastaa säännöllisin väliajoin, jotta tiedetään, kuinka 
paljon rahaa on käytettävänä. Pienikin päätös tapahtuman suunnittelun aikana saattaa 
lohkaista suuren osan tarkoin määritetystä budjetista. (Iiskola-Kesonen 2004, 76 – 
77; Allen ym. 2005, 338).  
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 - tapahtuman alustavassa budjetissa oli seitsemän eri 
menoerää, jotka olivat kutsujen postitus- ja painatuskulut, Esittelijät -esitteen paina-
tuskulut, tarjoilut, Friitala-talon vuokra, juontajan palkkio ja Satakunnan Yrittäjät -
lehden ilmoitus. Tapahtuman tuloja olivat näytteilleasettajien pöytävuokrat sekä lisä-
esittelijät. Ensisijaisena tavoitteena oli kattaa suurin osa menoista pöytävuokrien 
avulla ja loppuosa jäisi Satakuntaliiton kustannettavaksi.  
6.4 Tapahtuman vastuuhenkilöt 
Vallon & Häyrisen (2008, 207) mukaan tapahtuman järjestävä organisaatio on vas-
tuussa koko tapahtumasta. Järjestäjien pitää tiedottaa yhteistyökumppaneille tapah-
tuman tavoite, kohderyhmät sekä mitä heiltä odotetaan. Tärkeätä on myös muistaa 
olla tavoiteltavissa, jos yhteistyökumppanit kaipaavat tietoa tapahtumaan liittyvistä 
asioista.  
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman suunnittelua hallinnoi Satakuntaliiton 
matkailusihteeri Ulla Koivula, ja hänellä hyväksytettiin kaikki tapahtumaa koskevat 
päätökset. Tapahtuman käytännön suunnittelu ja toteuttaminen olivat tämän opinnäy-
tetyön tekijän harteilla. Koivulan Ulla teki lopulliset päätökset ja minä vastasin kai-
kista muista tehtävistä. Tapahtumapäivänä meidän apuna oli myös Satakuntaliiton 
viestinnän harjoittelija Essi Keskitalo.  
6.5 Tapahtuman riskit 
Tapahtumien suunnittelussa täytyy myös huomioida tapahtuman riskit. Suurissa ta-
pahtumissa on paljon vieraita ja työntekijöitä, tapahtuma-alue on laaja ja rekvisiittaa 
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tarvitaan valtavasti. Tällainen tilanne luo mahdollisuuksia vaaratilanteille. Siksi jo-
kaisen tapahtumanjärjestäjän tulisi tehdä riskitaulukko, vaikka tapahtuma olisikin 
pienimuotoisempi. Jokainen tapahtumaprosessin vaihe sisältää riskejä, jotka eivät 
kaikki toteudu. Siksi onkin tärkeää tunnistaa riskit ja tehdä suunnitelma niiden vält-
tämiseksi. Riskit voivat liittyä tapahtuman taloudelliseen puoleen, yhteistyökumppa-
neihin ja markkinointiin sekä tapahtumapaikkaan ja -aikaan. (Getz 2007, 291–293; 
Bowdin ym. 2011, 594–595; O’Toole 2011, 156–157.) 
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman riskit voidaan luokitella asiaryhmittäin 
kolmeen eri luokkaan, jotka ovat sopimus-, asiakas- ja ympäristöriskit. Tapahtuman 
yhteistyökumppaneita eli sopimusasiakkaita ovat Friitala-talo, Cafe Hellman, Julle 
Kallio ja Festrent. Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuma järjestetään Friitala-
talossa, Ulvilassa, entisen nahkatehtaanmyymälän sekä entisen nahkamuseon tiloissa. 
Friitala-taloon liittyvät riskitekijät ovat ympäristöriskejä, joita ovat sijainti sekä tilat, 
joissa tapahtuma järjestetään. Vaikka Friitala-talolla on takanaan pitkä historia, voi 
se ainakin nuorempien vieraiden keskuudessa olla tuntemattomampi kohde kuin van-
hemman väestön. Tätä riskiä pyritään pienentämään liittämällä kutsun takasivulle 
kartta Friitala-talon liikkeistä ja sisäänkäynnistä sekä laitamalla kutsuun myös Friita-
la-talon osoite.  
 
Friitala-talossa sijaitseva Cafe Hellman hoitaa esittelijöiden aamukahvi- ja kaikkien 
osallistujien lounastarjoilut. Siksi täytyykin varmistaa, onko ruokaa tarpeeksi ja onko 
eri ruokavaliot huomioitu. Tämän takia ilmoitamme viikkoa ennen tapahtumaa Cafe 
Hellmanin edustajalle ilmoittautuneiden vieraiden sekä näytteilleasettajien määrän, 
johon olemme lisänneet muutaman ylimääräisen varmuuden vuoksi. Myös kaikki 
vieraiden ja näytteilleasettajien erityisruokavaliot ilmoitetaan samalla kertaa. Tapah-
tuman juontajana toimii Radio Porin Julle Kallio. Hän voi sairastua tai vieraat eivät 
välttämättä pidä hänestä. Tähän emme välttämättä pysty vaikuttamaan, mutta py-
rimme kuitenkin valitsemaan sellaisen juontajan, josta on edellisinä vuosina pidetty. 
Festrentiltä vuokraamme pöytiä, tuoleja, naulakoita, esiintymislavan sekä roskakore-
ja. Festrentiin liittyviä riskitekijöitä ovat vuokrakalusteiden laatu sekä tavaroiden 
toimitus. Pyrimme ehkäisemään vuokrakalusteiden laatuun liittyvää riskitekijää sillä, 
että kävimme Festrentissä tarkastamassa kalusteet, ennen kuin vuokrasimme mitään. 
Festrent on entuudestaan tuttu yritys Koivulan Ullalle, joten luotin hänen sanaansa 
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Festrentin suhteen. Lisäksi sovimme, että vuokrakalusteet toimitettaisiin tiistaina 
12.3.2013, päivää ennen tapahtumaa, jotta jos jotain tapahtuisi, olisi meillä ainakin 
yksi päivä aikaa hankkia tilalle jotain muuta.  
 
Asiakasriskiluokkaan lasketaan sekä näytteilleasettajiin että vieraisiin liittyvät riski-
tekijät. Ne ovat melko samanlaiset. Näytteilleasettajia täytyykin hyvin perehdyttää 
tapahtuman tavoitteisiin ja tarkoitukseen, jotta he toimisivat toivomallamme tavalla. 
Osa näytteilleasettajista onkin osallistunut aiempina vuosina samaiseen tapahtumaan, 
mutta joukossa on mukana myös ensikertalaisia. Näytteilleasettajat voivat tulla ki-
peiksi ennen tapahtumaa, eivätkä välttämättä saa tilalle toista esittelijää. Siksi olem-
me antaneet mahdollisuuden siihen, että samasta matkailuyrityksestä/-tahosta saa tul-
la toinenkin esittelijä ilman lisäkorvausta. Kolmannesta esittelijästä kuitenkin jo ve-
loitamme ruokailun vuoksi. Vieraihin liittyviä riskejä ovat sairastuminen, no show ja 
mielenkiinnon puute tarjontaan. Vieraatkin voivat sairastua, jolloin he eivät saavu 
paikalle. Samantapainen riski on no show -tapaukset, joka tarkoittaa sitä, että vieras 
on ilmoittautunut, mutta ei jostain syystä ilmesty paikalle (Vallo & Häyrinen 2008, 
118). Näihin riskeihin emme kyllä pysty reagoimaan. Kolmas vieraihin liittyvä riski-
tekijä on mielenkiinnon puute tarjontaan. Edellisten tapahtumien palautteiden perus-
teella jotkut vieraat tulevat paikalle vain ruuan tai arvonnan takia. He eivät varsinai-
sesti ole kiinnostuneita matkailutarjonnasta. Siksi pyrimme kutsumaan sellaisia hen-
kilöitä, jotka ovat olleet viime vuosina kutsuvieraina. Kutsuun ei myöskään paineta 
tietoa siitä, että tarjolla on lounas vaan pelkästään kerrotaan, että luvassa on tarjoilua.  
7 SATAKUNTA HYVÄÄ KOHDETTA 2013 - TAPAHTUMAN 
TAPAHTUMAPROSESSI 
7.1 Suunnitteluvaihe 
Tapahtumaprosessiin kuuluu kolme eri vaihetta, joista ensimmäinen on suunnittelu-
vaihe. Tähän vaiheeseen täytyy varata mahdollisimman paljon aikaa, jotta tapahtuma 
voisi onnistua. Tapahtuman laajuudesta riippuen, suunnitteluvaihe voi kestää useita 
kuukausia tai jopa vuosia. Tapahtuman huolellinen suunnittelu auttaa arvioimaan ta-
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voitteiden onnistumista. Se auttaa myös löytämään keinot, joilla tavoitteet voidaan 
saavuttaa ja tapahtuma onnistuu sekä parantaa toiminnan ja ajankäytön tehokkuutta. 
Suunnitteluvaiheen aikana käynnistetään projekti, resursoidaan tapahtuma, tarkiste-
taan vaihtoehdot, tehdään päätökset ja varmistetaan ne sekä organisoidaan kaikki 
käytännön asiat. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu olennaisesti myös tapahtumabrief, 
joka yksinkertaisimmilleen on vastaus seuraaviin kysymyksiin: miksi, kenelle ja mitä 
järjestetään, miten tapahtuma toteutetaan, mikä on tapahtuman sisältö, ketkä toimivat 
isäntinä, millaista tunnelmaa tavoitellaan sekä mikä on tapahtuman budjetti? (Iiskola-
Kesonen 2004, 9; Soutar 2005, 41; Vallo & Häyrinen 2008, 147–150.) 
 
Satakuntaliitossa järjestettiin kevään aikana monia markkinointitapahtumia, joiden 
suunnittelussa olin mukana, joten tiesin, että en välttämättä pystyisi joka viikko kes-
kittymään Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman suunnitteluun niin paljon 
kuin haluaisin. Siksi oli erittäin tärkeää suunnitella aikatauluni oikein ja uhrata edes 
yksi päivä viikossa tapahtuman suunnitteluun, jos jäi aikaa. Kun Satakunnan markki-
nointikierros saatiin pidettyä, pystyin edes jotenkin paneutumaan Satakunta hyvää 
kohdetta 2013 -tapahtuman suunnitteluun. Satakuntaliitosta löytyi kuitenkin vielä 
lisää tehtäviä, jotka sotkivat aikatauluani vähän väliä. Tärkeimpänä oli kuitenkin Sa-
takunnan palveluhakemiston päivittäminen ja tietojen kerääminen kunnilta.  
 
Ennen ensimmäistä varsinaista suunnittelupalaveria tammikuun alussa, tapahtuman 
ajankohta ja paikka olivat jo valmiiksi päätettyjä johtuen siitä, että tapahtuma toteu-
tettaisiin jo runsaan kahden kuukauden päästä. Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa 
sovimme aikataulusta ja muistutusviestin lähettämisestä mahdollisille näytteilleaset-
tajille, joita olivat satakuntalaiset matkailuyrittäjät ja -tahot. Satakuntaliiton matkai-
lusihteerin Ulla Koivulan mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 2.1.2013a) tavoit-
teena oli saada mukaan 35 näytteilleasettajaa tai enemmän, jotta tarjonta olisi tar-
peeksi laaja ja kattava. Tarkoituksenahan oli esitellä satakuntalaista matkailutarjon-
taa. Esittelijöiden viimeiseksi ilmoittautumispäiväksi sovittiin 7.1.2013. Näytteil-
leasettajien ilmoittautumislomake laitettiin Satakuntaliiton sivuille, mutta myös säh-
köpostitse pystyi ilmoittautumaan. Tällöin lähetimme heille sähköpostia muiden tar-
vittavien tietojen saamiseksi.  
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Ennen kuin aloitin tapahtuman suunnittelemisen, tutustuin aiempien vuosien palaut-
teisiin. Halusin tietää, mitkä ovat olleet ongelmakohtina ja mistä on pidetty. Viikko-
jen 1 ja 2 aikana kävin läpi viimeisen kolmen vuoden palautteet ja suunnittelumateri-
aalit. Eniten palautetta on annettu tilasta, juontajasta ja aikataulusta. Vuonna 2010 
tilaisuus järjestettiin Villa Talbossa, Raumalla. Silloin eniten palautetta tuli tilasta ja 
aikataulusta. Tilaa pidettiin ahtaana, pöydät olisi pitänyt sijoitella eri tavalla, akus-
tiikka oli huono, tilaisuuksien välillä oli liian paljon aikaa ja pöydät olivat liian pie-
niä. Myös pieniin yksityiskohtiin kiinnitettiin huomiota, kuten esimerkiksi roskiksien 
puuttumiseen ja juontajan asenteeseen. Vuoden 2011 tilaisuus pidettiin Noormarkus-
sa, Ahlströmin virkailijatalolla. Palautetta tuli eniten tilasta, vieraista ja aikataulusta. 
Esittelijöiden mielestä yritysten väkeä oli liian vähän paikalla, ja vieraat tulivat suu-
rena joukkona samaan aikaan ja liian aikaisin. Esittelijät toivoivat myös sitä, ettei 
olisi kahta erillistä tilaa vaan kaikki olisivat samassa tilassa. Parkkipaikkoja oli myös 
vierasmäärään nähden liian vähän ja aikataulusta olisi pitänyt pitää kiinni.  
 
Viime vuonna tilaisuus pidettiin Winnovan juhlasalissa, Porissa. Palautetta tuli pää-
osin juontajasta, ruoasta, arvonnasta ja tilasta. Esittelijät halusivat, että mietittäisiin 
juontajan tuomaa lisäarvoa ja hänen tarpeellisuuttaan. Monet ehdottivat, että Ulla 
Koivula voisi juontaa tilaisuuden, koska hän varmastikin siihen pystyisi. Arvontaan 
käytettiin myös liian paljon aikaa ja ruokaan olisi pitänyt kiinnittää enemmän huo-
miota, koska se oli osa tilaisuutta. Tilan käyttöä pitäisi myös suunnitella paremmin, 
sillä keskellä salia olleet pöydät jäivät pienemmälle huomiolle kuin reunalla olevat. 
Vuoden 2013 tilaisuudessa pitää siis olla tarkkana niin aikataulun noudattamisessa 
kuin tilan suunnittelussa. Myös juontajan asemaa pitäisi miettiä tarkemmin. Tapah-
tuman aikana tulee kuitenkin niin sanottuja tyhjiä kohtia, jolloin vieraat ovat esimer-
kiksi kiertäneet jo kaikki pöydät ja odottavat seuraavaa ohjelmanumeroa. Silloin 
juontajan pitäisi viihdyttää vieraita ja pitää tunnelmaa yllä.  
 
Viikon 1 aikana laadin myös Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman tapahtu-
mabriefin (liite 1), jossa kerrotaan tapahtuman pääkohdat sekä alustava budjetti. Sa-
malla aloin myös työstää Satakunta hyvää kohdetta 2013 Esittelijät -esitettä. Edellis-
ten vuosien tapaan esitteeseen laitettiin jokaisesta näytteilleasettajasta yrityk-
sen/tahon nimi, yhteystiedot, esittelijät sekä lyhyt esittelyteksti omasta yritykses-
tä/tahosta. Tätä esitettä jaettiin tapahtuman vieraille 13.3.2013. Näytteilleasettajien 
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muistutusviestissä kerrottiin kaikista Satakuntaliiton kevään aikana järjestämistä ta-
pahtumista. Näin pyrittiin saamaan mukaan esittelijöitä sekä Satakunnan matkailun 
road show’hun ja Satakunta hyvää kohdetta -tapahtumaan. Muistutusviesti lähetettiin 
4.1.2013 ja Koivulan mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 2.1.2013a) se on hyvä 
keino herätellä matkailuyrityksiä ja -tahoja osallistumaan markkinointitapahtumiin. 
Ensimmäisen kutsun lähettämisestä oli kulunut jo muutama viikko eikä kaikkia mah-
dollisia näytteilleasettajia välttämättä saavutettu.  
 
Viikon 3 aikana rupesin miettimään tapahtuman kutsua. Koivulan mukaan (henkilö-
kohtainen tiedonanto 9.1.2013b) kutsuja aiotaan lähettää saman verran kuin edellisi-
nä vuosina. Viime vuoden Winnovan tilaisuuteen kutsuttiin yli 2 500 vierasta. Hän 
mainitsi myös sen, että kutsutuista noin 10–15 %:a saapuisi paikalle. Kutsuvieraiden 
joukossa oli yhdistysten väkeä, yritysten sihteereitä ja matkavastaavia sekä opettajia 
ja opiskelijoita. Jokaisen Satakunnan kunnan kymmenen suurinta yritystä niin tulok-
sen kuin henkilöstömäärän mukaan mitattuna sai kutsun tapahtumaan. Lisäksi kutsut 
lähetettiin terveysasemien ja sairaaloiden matkavastaaville, yliopistoihin, korkeakou-
luihin sekä ala- ja yläasteille.  
 
Viikon 4 aikana rupesin keräämään tapahtuman kutsuvierasluetteloa. Koivulan mu-
kaan (henkilökohtainen tiedonanto 9.1.2013b) oli tärkeää muistaa kutsua myös edel-
listen vuosien vieraita, koska he olisivat potentiaalisimpia asiakkaita. Ensimmäiseksi 
etsinkin edellisten vuosien kutsuvierasluettelot, joista osa oli sähköisessä muodossa 
ja osa paperilla. Siitä alkoi raskas työvaihe, johon palasin seuraavien kolmen viikko-
jen ajan aina, kun löytyi sopiva väli. Ensimmäiseksi yhdistin sähköisessä muodossa 
olevat Excel-tiedostot toisiinsa, poistin kaksoiskappaleet sekä tarkistin paperiversio-
na olevat kutsuvierasluettelot ja lisäsin puuttuvat vieraat luetteloon. Etsin myös jo-
kaisesta kunnasta 4H-, Martta- ja Eläkeliiton yhdistykset sekä Eläkkeensaajat, Karja-
laisseurat ja Kansalliset Seniorit.  
 
Kutsuvieraat oli jaettava vielä lisäksi kahteen osaan, koska järjestimme kaksi eri ti-
laisuutta klo 9.30 ja klo 12.00. Aikaisempaan tilaisuuteen kutsuttiin Harjavallan, Ko-
kemäen, Lavian, Luvian, Nakkilan, Pomarkun, Porin ja Ulvilan yhdistys- ja yritysvä-
keä ja myöhäisempään tilaisuuteen Euran, Eurajoen, Honkajoen, Huittisten, Jämijär-
ven, Kankaanpään, Karvian, Köyliön, Merikarvian, Rauman, Siikaisten ja Säkylän 
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väkeä. Tämä jakoperuste tehtiin, sillä kauempaa tulevien pitäisi lähteä aikaisemmin 
kotoaan, jotta olisivat ajoissa paikalla. Annoimme kuitenkin vieraille mahdollisuuden 
vaihtaa tilaisuutta, jos se sopisi paremmin heidän aikatauluihinsa. Koivulan mukaan 
(henkilökohtainen tiedonanto 6.2.2013d) vaihtomahdollisuuden antamisella pyrittiin 
ehkäisemään sitä, etteivät vieraat tulisikaan tilaisuuteen, koska aikataulu ei sitä salli-
si. Kutsuttujen vieraiden määräksi saatiin lopulta 2 750, joista yhdistyksiä oli 1 782, 
yritysten ja lehdistön edustajia 806 sekä kouluja 162 kappaletta. Kaiken kaikkiaan 
kutsuttuja vieraita oli yhteensä 2 828. Sain kutsuttavien osoitetiedot edellisten vuosi-
en aineistosta, Patentti- ja rekisterihallitukselta, Internetistä sekä Satakuntaliitolta. 
 
Viikon 4 ja 5 aikana suunnittelimme Koivulan kanssa myös ilmoituksen Satakunnan 
Yrittäjät -lehteen. Valitsimme tämän kyseisen lehden, sillä halusimme herätellä yri-
tysten sihteereitä ja saada heidät tulemaan tapahtumaan. Mainos (liite 2) ilmestyi 
4.2.2013 julkaistavassa Satakunnan Yrittäjä -lehdessä. Näytteilleasettajat olivat myös 
toivoneet enemmän yritysten väkeä, koska heillä on enemmän väkeä ja rahaa käytet-
tävänään kuin yhdistyksillä. Satakunnan Yrittäjä -lehti toimii myös hyvänä markki-
nointikanavana tapahtuman kohderyhmää ajatellen. Koivulan mukaan (henkilökoh-
tainen tiedonanto 5.2.2013c) muihin lehtiin ei laitettaisi vastaavaa ilmoitusta, sillä 
tarjoilujen vuoksi oli tärkeää, että vierasmäärä ei kasvaisi valtavasti.  
 
Viikkojen 5 – 7 aikana en ehtinyt tehdä kuin muutaman asian tapahtumaan eteen, 
koska aikani kului markkinointikierroksen valmisteluihin. Viimeistelin kutsuvieras-
luettelon, tein osoitetarrat kutsuja varten ja laitoin ne kirjekuoriin.  Samalla suunnit-
telin myös pöytäkyltit tapahtumaa varten. Kutsuissa käytimme sinitiaisen kuvaa, jo-
ten päätimme myös laittaa saman kuvan pöytäkyltteihin (liite 3), jotta sama teema 
jatkuisi koko tapahtuman ajan. Kutsujen virallinen ulkoasu (liite 4) viimeisteltiin 
myös näiden kolmen viikon aikana, jotta ne saataisiin ajoissa painoon. Aluksi ajatte-
limme Koivulan kanssa tehdä postikortin, jolloin säästyisimme siltä, että kutsut täy-
tyisi laittaa kirjekuoriin. Toisen suunnittelupalaverin jälkeen päätimme tehdä kutsuis-
ta kuitenkin kaksipuoliset. Kutsuun oli saatava mahtumaan myös esittely valituista 
Friitala-talon yrityksistä, joihin vieraat voisivat tutustua tapahtuman aikana ja jäl-
keen. Kutsut sisälsivät lisäksi tiedot ajankohdasta, paikasta ja ohjelmasta sekä listan 
näytteilleasettajista. 6.2.2013 oli myös näytteilleasettajien viimeinen ilmoittautumis-
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päivä, koska alustavasti 7.1. mennessä oli esittelijäksi ilmoittautunut vain 22 yritys-
tä/tahoa. 
 
6.2.2013 pidimme Friitala-talolla toisen suunnittelupalaverimme, johon osallistuivat 
Satakuntaliiton, Friitala-talon, Cafe Hellmanin ja Ulvilan kaupungin edustajat. Pala-
verissa päätimme, että vieraat saisivat halutessaan vaihtaa tilaisuutta, jos heidän kut-
sussaan mainittu aika ei sopisikaan. Tämä ehkäisisi sen, että vieraat eivät tulisikaan, 
koska se ei sopisi heidän aikatauluunsa. Sovimme myös Cafe Hellmanin edustajan 
kanssa, että tekisimme ruokaliput tapahtumaa varten, jotta laskuttaminen olisi hel-
pompaa sekä sen, että vierasmäärät ilmoitettaisiin viikkoa ennen tapahtumaa. Myös 
kutsun ulkoasusta oli puhetta. Paikallaolijoiden mielestä olisi hyvä laittaa kutsuun 
kartta, josta löytyisivät Friitala-talon ostospaikat sekä parkkipaikat valmiiksi merkit-
tyinä, jotta vieraat voisivat tutustua niihin ennen tapahtumaa.  
 
Samalla tutustuimme tilaan, jossa tapahtuma pidettäisiin. Tärkeää oli myös silmä-
määräisesti arvioida, mahtuisimmeko kaikki samaan tilaan vai pitäisikö meidän ottaa 
toinen tila käyttöön. Koivulan mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 6.2.2013d) toi-
sen tilan käyttöön ottaminen saattaisi huonontaa siinä olevien näytteilleasettajien 
asemaa verrattuna niihin, jotka olivat alkuperäisessä tilassa. Saimme samalla myös 
pohjapiirroksen entisen Nahkatehtaan myymälän tiloista, minkä perusteella pys-
tyimme suunnittelemaan pöytäjärjestyksen. Huomasin, että pöytäjärjestyksen suun-
nitteleminenkin voi olla varsin vaikeaa. Ensin piti laatia pohjapiirros tilasta oikeassa 
mittakaavassa ja tehdä oikeankokoiset pöydät, jotta saisimme suuntaa antavan kuvan 
tilasta. Friitala-talon edustaja ilmoitti meille myös pöytien koon. Yli puolet pöydistä 
oli kooltaan 75 cm x 125 cm, loput pienempiä tai suurempia. Määräaikaan mennessä 
näytteilleasettajaksi ilmoittautui 38 matkailuyritystä ja -tahoa, joista kaksi jakoi pöy-
dän tapahtuman aikana. Tilaan oli siis saatava mahtumaan 36 pöytää, sillä Satakunta-
liiton pöytä sijoitettaisiin ulkopuolelle, ilmoittautumispisteen yhteyteen. Pöytäjärjes-
tyksen suunnittelussa piti huomioida myös se, että samalta paikkakunnalta tulevat 
olisivat lähekkäin. Siksi tila jaettiin kahteen osaan, jossa isoimmassa oli Porin seu-
dulla sijaitsevat näytteilleasettajat ja pienemmässä sekä Pohjois-Satakunnan että 
Rauman seudun näytteilleasettajat (liite 5).  
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Alustavan aikataulun mukaan kutsut olisi pitänyt lähettää 14.–18.2.2013 välisenä ai-
kana. Kutsut lähetettiin ajoissa painoon, mutta painokoneessa ilmeni ongelmia. Siksi 
päätimme lähettää kutsut toiseen yritykseen, jotta ne eivät lähtisi vieraille liian myö-
hään. Saimme kutsut lopulta 20.2., ja viikon 8 aikana lähetimme ne kaikille kutsuvie-
raille. Vieraiden viimeiseksi ilmoittautumispäiväksi sovimme 1.3.2013, mutta otim-
me vastaan myös myöhäisiä ilmoittautumisia. Vieraille oli luotu oma ilmoittautumis-
lomake Satakuntaliiton Internet-sivuille, mutta he pystyivät ilmoittautumaan myös 
puhelimitse. Hoidin vieraiden ilmoittautumisten vastaanoton. Cafe Hellmanin edusta-
jalle piti ilmoittaa 6.3. mennessä tapahtuman vierasmäärä, jotta hän pystyisi vara-
maan tarpeeksi paljon raaka-aineita lounastarjoilua varten. Ilmoittamamme vieras-
määrä oli tarkoituksella suurempi kuin ilmoittautuneiden määrä, koska varauduimme 
siihen, että tapahtumaan ilmestyisi myös vieraita, jotka eivät olleet ilmoittautuneet 
ennakkoon.  
 
Viikon 8 aikana hoidimme myös yhdessä matkailusihteeri Ulla Koivulan kanssa pöy-
tien laskuttamisen. Myyntipöydän hinnaksi sovimme 120 € + alv, joka on 24 prosent-
tia. Jos pöydän jakoi kaksi eri yritystä, hinta oli 102 € + alv /näytteilleasettaja. Tämä 
hinta muodostui seuraavasti: (120 € + 120 €*0,7) / 2 = 102 €. Eli siis ensimmäinen 
yritys maksoi 120 € ja toinen 70 %:a kokonaishinnasta, minkä jälkeen näiden lukujen 
summa jaettiin kahdella, jotta pöytävuokran maksu menisi tasan molemmille. Pöydän 
hintaan kuului kaksi esittelijää, ja kolmannesta veloitimme 20 € + alv, jolla katoim-
me ruokailukulut myös hänen osaltaan. Viikon 8 aikana jatkoin myös pöytäkylttien 
tekemistä, koska näytteilleasettajia oli tullut lisää. Samalla viikolla lähetimme tapah-
tuman näytteilleasettajille ensimmäisen tiedotteen, jossa pyysimme heitä tarkasta-
maan pöytä- ja nimikylttien tekstit sekä näytteilleasettajien tiedot esitteestä. Samassa 
tiedotteessa kerroin myös tapahtuman aikatauluun, ruokailuihin, juontajaan, arvon-
taan ja pöytiin liittyvät tiedot sekä pyysin lähettämään yrityksestään edustavia kuvia 
Power Point -esitystä varten. Lisäksi päätimme yhdessä Koivulan kanssa lähettää 
lehdistön edustajille pienet mainostekstit näytteilleasettajista muutamaa päivää ennen 
tapahtumaa. Siksi pyysimme esittelijöitä kertomaan kesäkauden uutuuksista tai 
muusta kiinnostavasta asiasta, jolla pyrimme ylittämään uutiskynnyksen ja saamaan 
lehdistön edustajia paikalle. Tämän ja edellisten viikkojen aikana vastailin myös 
näytteilleasettajien esittämiin kysymyksiin tapahtumasta.  
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Viikon 9 aikana lähetin 180 yritykselle sähköpostitse kutsun, jotta saisimme enem-
män yritysväkeä tilaisuuteen mukaan. Niin markkinointikierrokselta kuin edellisiltä 
vuosilta saatujen palautteiden perusteella yritysvieraat olivat niitä vieraita, joita ha-
luttiin enemmän, koska heillä on käytettävänään enemmän rahaa kuin yhdistysten 
väellä. Samalla viikolla pyysin myös Cafe Hellmanilta lopullisen vahvistuksen tarjoi-
luista.  Alustava tarjouspyyntö ja vahvistus tehtiin jo marraskuussa, mutta nyt laitoin 
muistutuksen tapahtumasta sekä alustavat vierasmäärät. Lisäksi viimeistelin nimi- ja 
pöytäkyltit sekä otin vieraiden ilmoittautumisia vastaan. Kävimme myös Koivulan 
Ullan kanssa Festrentissä, koska vuokraamme heiltä tuoleja, pöytiä, naulakoita sekä 
esiintymislavan tapahtumaa varten.  
 
Tapahtuma pidettiin kahdessa eri tilassa. Näytteilleasettajat olivat toisessa tilassa ja 
juonto, arvonta sekä ilmoittautumispiste toisessa tilassa. Päätimme tehdä tällaisen 
ratkaisun, sillä palautteiden perusteella näytteilleasettajat eivät mielellään haluaisi 
juontajaa ollenkaan, koska juonto haittaisi kaupankäyntiä. Kuten jo aikaisemmin 
mainitsinkin, juontajaa tarvitaan tyhjien kohtien täyttämiseen, joten palkkasimme 
juontajan palautteista huolimatta. Pöytiä vuokrasimme Festrentiltä, sillä Friitala-
talolla ei ollut tarpeeksi monta pöytää näytteilleasettajia varten.  
 
Viikko 10 kului pääosin viime hetken tehtävien ja tarkastusten parissa. 4.3.2013 lä-
hetin näytteilleasettajille kolmannen tiedotteen, jossa kerroin pöytien koon sekä sii-
hen mennessä ilmoittautuneiden vieraiden määrän. Vahvistin myös puhelimitse Cafe 
Hellmanin tarjoilut ja Friitala-talon edustajalta pöytien lopullisen määrän. Lisäksi 
soitin Festrentiin vahvistaakseni vuokraamiemme pöytien määrän. Päivän päätteeksi 
tulostin vielä nimi- ja pöytäkyltit sekä laitoin Satakunta hyvää kohdetta 2013 - Esitte-
lijät -esitteen painoon. Tiistaina 5.3. rupesin tekemään Power Point -esitystä tapah-
tumaa varten. Samanlainen esitys tehtiin ensimmäisen kerran viime vuoden tilaisuut-
ta varten, ja se todettiin silloin tarpeelliseksi tapahtumaa varten. Vieraat voisivat saa-
da esimakua näytteilleasettajista esityksen perusteella. Cafe Hellmanin edustaja pyysi 
myös laatimaan lounas- ja aamukahvilipukkeet, joiden perusteella olisi helpompi 
laskea osallistuneiden vieraiden ja näytteilleasettajien määrän. Päätin tehdä aamu-
kahvitarjoilua varten siniset lipukkeet ja lounastarjoiluun keltaiset. Lipukkeiden li-
säksi tulostin myös riittävästi arvontakuponkeja, joista löytyi kohta, jonka valitessa 
voisi kieltää tietojensa luovuttamisen näytteilleasettajille. Koivulan (henkilökohtai-
27 
 
nen tiedonanto 6.2.2013d) mukaan tämä on hyvien tapojen mukainen, sillä kaikki 
eivät halua markkinointiviestejä. 
 
6.3.2013 viimeistelin Power Point -esitystä sekä ilmoitin vieraiden määrän ja erityis-
ruokavaliot Cafe Hellmanin edustajalle, jotta hän pystyisi paremmin suunnittelemaan 
ruokalistan tapahtumaa varten. Tarkistin myös, ovatko näytteilleasettajat jo maksa-
neet pöytämaksun. 7.3.2013 tein suurilta osin esittelijäkuoret valmiiksi. Esittelijä-
kuoriin laitoin nimikyltit, listan näytteilleasettajista ja ilmoittautuneista vieraista, 
päivän aikataulun, palautekyselyn, lounas- ja kahvilipukkeet sekä kirjeen, jonka laa-
din heitä varten. Kaikki muut pystyin jo laittamaan kuoriin paitsi listan ilmoittautu-
neista vieraista, sillä odotin vielä lisää ilmoittautumisia. Torstaina osallistuin myös 
Friitala-talolla Tehtaantyttö-kierroksen kokeiluryhmään. Kierroksen ensi-ilta pidet-
tiin 13.3.2013 tapahtuman ohessa. Kierrosta ei valmistettu tapahtumaa varten, mutta 
se haluttiin ihmisten tietoisuuteen mahdollisimman pian, joten tapahtuma oli hyvä 
keino siihen. Tehtaantyttö-kierroksen aikana tutustutaan muutamaan Friitala-talon 
yritykseen ja kuullaan, mitä näiden yritysten tiloissa tehtiin ennen vanhaan. Alusta-
vasti päätimme tehdä kierroksesta maksullisen, mutta koska se oli vielä kehittelyvai-
heessa, kierrokseen osallistujilta ei peritty maksua vaan otettiin mieluummin palau-
tetta vastaan.  
 
Perjantaina 8.3.2013 laitoin näytteilleasettajille tiedotteen, jossa kerroin tarkennetun 
vierasmäärän ja ajo-ohjeet Friitala-talolle. Näytteilleasettajia varten oli varattu pysä-
köintitilaa Friitala-talon taakse, jotta vieraat voisivat pysäköidä etupihalle sekä vir-
kailijatalon parkkipaikalle. Tein myös tarvittavat kyltit, kuten esimerkiksi parkki-
paikkaa ja ilmoittautumista varten. Lisäksi lähetin Friitala-talon edustajalle viestiä, 
jossa kerroin, että tulemme valmistelemaan tiloja tiistaina ja haluaisimme pöydät 
valmiiksi tätä varten. Maanantaina 11.3.2013 tein viime hetken valmisteluja ja kerä-
sin tavarat yhteen paikkaan, jotta pystyisimme seuraavana päivänä vain siirtämään ne 
autoon. Tulostin nimitarrat vieraita varten sekä lähetin lehdistötiedotteen satakunta-
laisille lehdistön edustajille.  
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7.2 Toteutusvaihe 
Toteutusvaihe on tapahtumaprosessin seuraava vaihe, joka vie yleensä kaikista vähi-
ten aikaa koko prosessissa. Se on kuitenkin se kaikista tärkein vaihe, jolloin kaiken 
tulisi onnistua. Tapahtuman toteutuksessa voidaan erottaa kolme vaihetta: rakennus-
vaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. Rakennusvaiheen aikana pystytetään kulissit 
sekä laitetaan rekvisiitta kuntoon. Itse tapahtuma on hetkessä ohi, vaikka suunnittelu 
onkin kestänyt jopa kuukausia tai vuosia. Tapahtuman kesto voi olla tunti tai päivä, 
mutta purkuvaihe on yleensä nopeampi. (Vallo & Häyrinen 2008, 153.) 
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman rakennusvaihe alkoi tiistaina 12.3.2013. 
Menimme Koivulan Ullan kanssa Friitala-talolle valmistelemaan sekä näyttelyasetta-
jien että juontoon varatun tilan. Koska emme halunneet tavaroiden kuljetuksesta lisä-
kustannuksia, veimme tavarat autollani Satakuntaliitosta Friitala-talolle, jossa meitä 
oli vastassa sekä Friitala-talon että Cafe Hellmanin edustaja. Friitala-talon toimitus-
johtaja vaihtui maaliskuun alussa, minkä myötä selvisi ensimmäinen tietokatkos ta-
pahtuman suunnittelun aikana. Olimme sopineet, että pöydät tuodaan valmiiksi näyt-
teilleasettajien tilaan. Yllätykseksemme näin ei kuitenkaan ollut tehty, vaan jou-
duimme Koivulan Ullan kanssa miettimään ratkaisua ongelmaan. Ratkaisu löytyi no-
peasti, sillä Festrentiltä oltiin tuomassa vuokrakalusteita tapahtumaa varten, joten 
soitimme heidät apuun. Kun Festrentin väki saapui, rakennusvaihe sujui paljon nope-
ammin. Tiistain aikana laitoimme myös Satakuntaliiton pöydän valmiiksi sekä kyltit 
näytteilleasettajien pöydille, jotta he löytäisivät paremmin oikean pöydän. Suunnitte-
limme myös Koivulan Ullan kanssa seuraavan päivän tehtäväjärjestystä, jotta tie-
täisimme, miten toimia muutaman tunnin puitteissa ennen tapahtumaa.  
 
Kaikissa tapahtumissa jaetaan materiaaleja ja tarvitaan erilaisia kylttejä. Esitteet ja 
niissä olevat yhteystiedot täytyy suunnitella huolellisesti, jotta tapahtuman osallistu-
jat voivat ottaa yhteyttä, jos heillä on jotain kysyttävää. Yhteystiedoissa voi olla pro-
jektipäällikön puhelinnumero, mutta itse tapahtuman aikana yhteydenotot ohjataan 
yleensä infopisteelle. Jaettavien materiaalien kohdalla täytyy myös miettiä, mitä kan-
nattaa jakaa ja missä vaiheessa. Jaettavia materiaaleja voivat olla tilaisuuden ohjel-
ma, osallistujalistat, tilaisuuden esitykset, muistiinpanovälineet ja esitteet. Toisinaan 
kannattaa jakaa materiaalit ilmoittautumisen yhteydessä tai postittaa etukäteen kut-
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sun yhteydessä. Tapahtumapaikan on myös oltava helposti löydettävissä. Siksi täytyy 
tehdä opastekylttejä, jotka ovat selkeitä ja mahdollisesti eri kielillä eri kansalaisuuk-
sia varten. (Iiskola-Kesonen 2004, 11; Vallo & Häyrinen 2008, 160–162.) 
 
Satakuntaliiton pöydällä oli esillä Satakunnan yleisesitteitä sekä muuta markkinoin-
timateriaalia. Pöydältä löytyivät Satakunta on enemmän -esite, jossa kerrotaan ylei-
sesti koko Satakunnasta sekä sen suurimmista tapahtumista; Satakunnan merialue -
esite, jossa kerrotaan Satakunnan rannikkokuntien merellisistä nähtävyyksistä, tapah-
tumista, ohjelmapalveluista, ruokailumahdollisuuksista ja majoituksesta sekä Sata-
kunta satuina – hetkiä historiasta vol. III -satukirja, jossa kerrotaan Suomen ja Sata-
kunnan historiasta esihistoriallisesta ajasta nykypäivään (Satakuntaliiton www-sivut 
2013). Otimme mukaan myös Satakunta on enemmän -esitteen kieliversioita, jos vie-
raat haluaisivat ottaa mukaan sellaisen. Esitteitä on käännetty viidelle eri kielelle: 
ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi sekä venäjäksi. Lisäksi pöydältä löytyi Sa-
takunta hyvää kohdetta 2013 - Esittelijät -esite, johon oli laitettu jokaisesta näytteil-
leasettajasta yhteystiedot sekä pieni kuvaus yrityksestä/tahosta. Vieraat sekä myös 
näytteilleasettajat saivat ottaa pöydältämme palveluhakemiston esitteitä, joita on yh-
deksän erilaista: ravintolat ja kahvilat -, ostoksia -, museot -, majoitus -, lähiruokaa -, 
liikuntakohteet -, lasten kohteet -, kokouspaikat - sekä nähtävyyksiä -esite. Pöydäl-
lämme oli lisäksi Satakunta -kruunuja, -pinssejä, -postikortteja sekä kyniä. Kaikki 
vieraat saivat mukaansa ”Satakunta on enemmän” -paperikassin, johon pystyi ke-
räämään näytteilleasettajien pöydiltä esitteitä ja muuta materiaaleja.  
 
Ilmoittautumispiste on tapahtuman tärkein piste, joka määrittelee tapahtuman ensi-
vaikutelman. Pisteessä on vieraiden nimet aakkostettuina joko sukunimen tai organi-
saation nimen mukaan. Tapahtuman suuruudesta riippuen, täytyy ilmoittautumispis-
teen henkilökunnan määrä suunnitella tarkasti, sillä se ei anna hyvää kuvaa tapahtu-
masta, jos osallistujat joutuvat jonottamaan. Ilmoittautumis-, info- tai vastaanottopis-
teen henkilökunnan täytyy myös olla ystävällistä, reipasta ja palvelualtista. Nimikylt-
tien käyttäminen on suositeltavaa, jos kyseessä on iso tilaisuus. Kyltteihin painettavi-
en tietojen täytyy olla oikeat sekä tarpeeksi suurella ja selkeällä tekstityypillä kirjoi-
tettuja. Lisäksi aina kannattaa varata tyhjiä nimikylttejä mahdollisten kirjoitusvirhei-
den ja myöhäisten ilmoittautumisten varalta. Kylteistä on hyötyä jälkimarkkinoinnin 
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kannalta, kun tiedetään, ketkä saapuivat paikalle ja ketkä eivät. (Vallo & Häyrinen 
2008, 162–164.)  
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman ilmoittautumispiste sijoitettiin Satakun-
taliiton pöydän viereen, jotta vieraat pystyisivät samalla ottamaan pöydältämme ha-
luamansa materiaalia. Satakuntaliitosta kolme henkilöä hoiti vieraiden ilmoittautumi-
sen vastaanoton. Vieraiden nimet tulostettiin tarra-arkille aakkosjärjestyksessä suku-
nimen mukaan, ja ne myös jaettiin kahteen eri tilaisuuteen. Mukaan otettiin myös 
tyhjiä tarra-arkkeja kirjoitusvirheiden ja myöhästyneiden ilmoittautumisten varalta. 
Ilmoittautumisen yhteydessä vieraille jaettiin arvontakupongit sekä lounaslipukkeet. 
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuma alkoi Satakuntaliiton osalta seitsemältä 
aamulla. Ensiksi pystytimme opastekyltit ulos, jotta näytteilleasettajat ja vieraat löy-
täisivät Friitala-talolle sekä oikeille parkkipaikoille. Laitoimme myös kyltit valmiiksi 
Friitala-talon sisäpuolelle ja varmistimme, että kaikki muut asiat olivat Satakuntalii-
ton osalta kunnossa. Ensimmäiset näytteilleasettajat saapuivat kahdeksan aikoihin, 
jolloin ohjasimme heidät oikeille pöydille sekä annoimme esittelijäkuoret. Edellisen 
päivän aikana saimme tietoomme, että tapahtumaan osallistuisi myös kaksi näytteil-
leasettajaa, joiden ilmoittautumislomake ei koskaan saapunut perille asti. Tapahtu-
mapäivänä tuli lisäksi vielä yksi näytteilleasettajaa lisää, joten meidän piti nopeasti 
löytää ylimääräisiä pöytiä heitä varten. Kaksi näytteilleasettajaa jakoi lopulta pöydän 
toisen näytteilleasettajan kanssa, kun kysyimme heiltä ensiksi, sopisiko tällainen rat-
kaisu. Näytteilleasettajia oli lopulta kaiken kaikkiaan 44 kappaletta, kun alkuperäinen 
määrä oli 38. Edellisenä ja samana päivänä mukaan tulleiden laskutuksen päätimme 
hoitaa tapahtuman jälkeisellä viikolla. Kun näytteilleasettajat olivat saaneet pöytänsä 
valmiiksi, heille oli tarjolla aamiaistarjoilu Cafe Hellmanin kabinetissa. Tapahtuman 
juontaja Julle Kallio saapui näytteilleasettajien kanssa samoihin aikoihin, ja hän tar-
kisti äänentoiston, jonka ostimme häneltä, koska tilassa ei niitä ollut valmiina. 
 
Kello yhdeksän jälkeen saapuivat ensimmäiset vieraat, jotka ohjattiin odottamaan 
juontajan tilaan, jossa Julle Kallio toivotti heidät tervetulleiksi sekä viihdytti heitä 
siellä puoli kymmeneen asti. Tapahtuman virallinen alkamisaika oli 9.30, jonka jäl-
keen juontaja ohjasi vieraat näytteilleasettajien tilaan. Vieraat saivat vapaasti tutustua 
näytteilleasettajien pöytiin, ja lounaalle he saivat mennä jo klo 10 aikoihin, jotta Cafe 
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Hellmanissa ei olisi ruuhkaa varsinaisella lounasajalla. Näytteilleasettajia ohjeistet-
tiin lounastamaan, kun löytyisi sopiva ajankohta siihen. Suurin osa ehtikin syömään 
ensimmäisen lounastarjoilun aikana. Arvonta suoritettiin 10.45, ja siihen oli varattu 
vain kymmenen minuuttia. Arvontatilaisuus venyi kuitenkin tunnin verran, koska 
palkintoja oli neljäkymmentä ja jokainen näytteilleasettaja ojensi sekä esitteli palkin-
tonsa voittajalle. Siksi myös Tehtaantyttö-kierros alkoi vartin myöhässä. Arvonnan 
jälkeen juontaja päätti ensimmäisen tilaisuuden ja kiitti vieraita osallistumisesta. 
 
Melkein heti ensimmäisen tilaisuuden päätyttyä saapuivat seuraavan tilaisuuden vie-
raat. Aluksi ilmoittautumispisteen kohdalla olikin vähän ruuhkaa, mutta se hävisi 
melko nopeasti, kun edelliset vieraat olivat poistuneet. Aluksi juontaja viihdytti vie-
raita, ennen kuin ohjasimme heidät näyttelytilaan. Tämän tilaisuuden aikana vieraat 
saivat valita, menevätkö ensiksi syömään vai näyttelytilaan, koska näytteilleasettaji-
en tilassa saattoi olla ruuhkaa. Arvonta suoritettiin aikataulusta poiketen vasta 13.15, 
koska suurin osa vieraista oli joko syömässä tai kiertelemässä pöytiä. Tämä arvonta 
suoritettiin nopeammin kuin ensimmäinen, mutta silti se vei liian kauan aikaa. Osa 
vieraista oli myös ehtinyt lähtemään ja useamman palkinnon voittaja jouduttiin ar-
pomaan uudelleen, koska käytäntönä oli jakaa palkinto paikalla oleville vieraille. 
Juontaja päätti tapahtuman klo 14.00 ja kiitti vieraita osallistumisesta. Toinen Teh-
taantyttökierros alkoi tämän jälkeen.  
 
Tapahtuma saatiin päätökseen aikataulun mukaisesti, vaikka ensimmäisen tilaisuus 
venyikin vartin verran. Kahden jälkeen näytteilleasettajat siivosivat pöytänsä ja Sata-
kuntaliiton henkilökunta keräsi nimikyltit, jotta pystyimme suorittamaan arvonnan 
näytteilleasettajien kesken. Keräsin palautekyselyt nimikylttien kanssa samaan ai-
kaan, jotta pystyin tarkkailemaan, ketkä palauttivat kyselylomakkeet. Palaute-
kyselyihin sai laittaa oman nimensä, jos halusi. Kiitimme näytteilleasettajia ja Fest-
rentin väen sekä Cafe Hellmanin edustajan kanssa siivosimme molemmat tilat. 
Veimme viestinnän harjoittelijan kanssa suurimman osan tavaroista takaisin Satakun-
taliittoon, ja tämän jälkeen palasin hakemaan Koivulan Ullan sekä jäljelle jääneet 
tavarat. Päivä päättyi meidän osaltamme tavaroiden takaisin viemiseen Satakuntaliit-
toon.  
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7.3 Jälkimarkkinointivaihe 
Jälkimarkkinointivaihe on tapahtumaprosessin viimeinen vaihe, joka alkaa tapahtu-
man jälkeen. Siihen kuuluvat kiitokset asianosaisille, materiaalin toimitus, palautteen 
kerääminen ja työstäminen, yhteydenottopyyntöjen hoitaminen sekä yhteenvedon 
työstäminen. Jälkimarkkinointivaihe on tärkeä vaihe, jonka aikana tapahtumanjärjes-
täjät osoittavat mukana olleille arvostaneensa heidän osallistumistaan tapahtumaan.  
Järjestäjien pitää myös muistaa kiittää kaikkia tapahtuman järjestämisessä mukana 
olleita, ei siis pelkästään vieraita. Tapahtuman jälkeen on hoidettava materiaalit, kii-
tokset, yhteydenottopyynnöt ja yhteenvetopalaveri. (Vallo & Häyrinen 2008, 168–
169.) 
 
On suositeltavaa dokumentoida kaikki oleellinen tieto huolellisesti, jotta niitä voitai-
siin hyödyntää tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää pitää yhteenvetopalaveri, jossa käsi-
tellään tapahtuman kulkua ja budjettia. Palaverissa voidaan käsitellä esimerkiksi sitä, 
minkälaiset olivat yleiset tunnelmat tapahtumasta, onnistuttiinko tapahtumassa ja mi-
kä meni pieleen. Palaverin aikana käsitellään myös tapahtuman taloudelliseen puo-
leen liittyvät asiat. Jälkimarkkinointivaiheen aikana tulisi hoitaa laskutus ja tutkia, 
pysyttiinkö budjetissa. (Iiskola-Kesonen 2004, 12; Soutar 2005, 58; Vallo & Häyri-
nen 2008, 174–175.) 
 
Viikkojen 12–17 aikana hoidin tapahtuman jälkimarkkinointivaihetta. Tapahtuman 
jälkeisinä päivinä vein tavarat ja esitteet takaisin paikoilleen. Samalla laskin myös, 
kuinka paljon esitteitä tuli takaisin ja paljonko vieraat niitä ottivat. Arvontaan osallis-
tuneiden vieraiden yhteystiedot laitoin Excel-taulukkoon, josta pystyin laskemaan 
tapahtuman lopullisen vierasmäärän sekä poistamaan tiedot niistä vieraista, jotka ei-
vät antaneet lupaa yhteystietojensa luovuttamiselle. Tein tämän osuuden mahdolli-
simman pian tapahtuman jälkeen, jotta pystyisin lähettämään kiitosviestit näytteil-
leasettajille. Lähetinkin viikon päästä tapahtumasta vieraiden yhteystiedot ja kiitos-
viestin kaikille esittelijöille sekä pyysin niitä esittelijöitä, jotka eivät vielä olleet vas-
tanneet palautekyselyyn, vastaamaan siihen sähköisessä muodossa. Laskutin myös 
niitä näytteilleasettajia, jotka ilmoittautuivat joko päivää ennen tapahtumaa tai tapah-
tumapäivänä. 
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Seuraavien kahden viikon aikana kävin Koivulan Ullan kanssa läpi ne palautelomak-
keet, jotka palautettiin tapahtuman jälkeen, jotta pystyisimme laatimaan ohjeet seu-
raavaa tapahtumaa varten. Keskustelimme mahdollisista tapahtumapaikoista, ja siksi 
laadinkin listan paikoista, joissa seuraavat tapahtumat voisi järjestää. Monet näytteil-
leasettajat haluaisivat seuraavan tapahtuman joko Rauman seudulle tai Pohjois-
Satakuntaan. Sopivan tilan täytyy kuitenkin olla mahdollisimman suuri, ja siellä pi-
täisi myös olla ruokailupaikka samassa. Lisäksi tapahtumapaikan itsessään pitäisi 
olla kiinnostava siinä määrin, että vieraat tulisivat sinne jo itse tilan takia. Keskuste-
limme myös aikataulun muuttamisesta, koska arvontatilaisuus tultaisiin seuraavalla 
kerralla järjestämään eri tavalla kuin aikaisemmin. Palautepalaverissa kävimme myös 
läpi sitä, että kutsuvierasluettelo pitäisi tarkastaa. Osa tiedoista oli niin vanhoja, että 
eräskin kutsuttu oli ollut kuolleena jo viisi vuotta. Siksi tarkistinkin toukokuun aika-
na liki 3 000 nimen luettelon ja päivitin kaikki postin ilmoittamat tiedot.  
 
Keskustelimme Ullan kanssa myös näytteilleasettajille varatuista pöydistä. Osa niistä 
oli vielä varsin vaarallisia, sillä käytännössä pöytälevy lepäsi kahden irrallisen jalan 
varassa. Pienikin tönäisy tai liika paino olisi riittänyt kaatamaan pöydät kumoon. 
Pelkäsin koko tapahtuman ajan sitä, että joku pöydistä kaatuisi ja joku loukkaisi it-
sensä pahasti. Onneksi ensimmäinen pöytä romahti vasta silloin, kun kukaan ei ollut 
lähelläkään pöytää purkuvaiheen yhteydessä. Varoittelin kaikkia näytteilleasettajia 
pöydistä sekä pyysin tarkastamaan pöytien jalat säännöllisin välein. 
 
Kokosin tapahtumasta kansion seuraavaa harjoittelijaa varten, kuten Satakuntaliitos-
sa on ollut tapana. Kansion tiedot helpottavat tapahtuman suunnittelemista ja toteut-
tamista. Siihen kerätään kaikki näytteilleasettajilta tulleet sähköpostiviestit, tapahtu-
man tiedotteet, tarjoukset ja tarjouspyynnöt, palautekyselylomakkeet ja niiden tulok-
set sekä kaikki muu tapahtumaan liittyvä materiaali. Myös tilan suunnitteluun käytet-
ty aineisto, vieraiden kutsut, pöytäkyltit, nimilätkät ja muut esitteet laitetaan kansi-
oon. Mukaan laitetaan myös loppuraportti, joka on apuna seuraavan harjoittelijan 
aloittaessa tapahtuman suunnittelua ja toteuttamista. Kansio on ikään kuin todiste 
siitä, että tapahtuma on järjestetty ja kuinka paljon työtä tapahtuman järjestäminen 
oikein vaatii. 
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7.3.1 Tapahtuman taloushallinta 
Jälkimarkkinointivaiheeseen kuuluu myös tapahtuman taloushallinta (liite 6). Tapah-
tuman tuloina olivat näytteilleasettajien vuokraamien pöytien maksut sekä mahdolli-
set lisäesittelijät. Tapahtumassa oli kaiken kaikkiaan 44 eri näytteilleasettajaa, joista 
43:a laskutettiin. Satakuntaliitolla oli tapahtumassa oma pöytänsä, josta ei laskutettu, 
koska olimme tapahtuman järjestäjiä. Kuten aikaisemmin olen jo maininnut, koko-
naisen myyntipöydän hinta oli 120 € + alv (24 %), jaetun pöydän 102 € + alv ja kol-
mannen esittelijän 20 € + alv. 37 näytteilleasettajaa vuokrasi kokonaisen pöydän, 6 
jaetun pöydän ja kolmessa yrityksessä oli tapahtumassa mukana myös kolmas esitte-
lijä (Taulukko 2). Tapahtuman kokonaistulot olivat 6 338,88 €.  
 
Taulukko 2. Tapahtuman tulot 
 
Pöytien/lisäesittelijöiden määrä Hinta/pöytä tai esittelijä Yhteensä 
37 kokonaista pöytää 120 € + alv (24 %) 5 505,60 € 
6 jaettua pöytää 102 € + alv (24 %) 758,88 € 
3 lisäesittelijää 20 € + alv (24 %) 74,40 € 
Tulot yhteensä, sis. alv (24 %)  6 338,88 € 
 
Tapahtuman menoja olivat tilavuokra, juontajan palkkio, aamiais- ja lounastarjoilut, 
vuokrakalusteet, kutsujen postitus- ja painatuskulut, Esittelijät -esitteen painatuskulut 
ja Satakunnan Yrittäjät -lehden ilmoitus (Taulukko 3). Aiemmin mainitsin, että bud-
jetissa oli vain seitsemän menoerää. Vuokrasimme Festrentiltä kalusteita, sillä otim-
me Friitala-talolla käyttöömme toisen tilan, jossa juontaja viihdytti vieraita ja järjes-
tettiin arvontatilaisuus.  
 
Taulukko 3. Tapahtuman menot 
 
Menoerä Määrä 
Friitala-talon tilavuokra 150 € + alv (24 %) 
Juontajan palkkio  600 € 
Cafe Hellmanin aamiais- ja lounastarjoilut  2 070,09 € + alv (14 %) 
Festrentin vuokrakalusteet 847,50 € + alv (24 %) 
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Kutsujen postituskulut 2 545,20 €  
Kutsujen painatuskulut Plusprintistä 510,00 € + alv (24 %) 
Esittelijät -esitteen painatuskulut Satakunta-
liitossa 
39,73 € 
Satakunnan Yrittäjät -lehden ilmoitus 178,00 + alv (24 %) 
Menot yhteensä, sis. alv (24 % ja 14 %) 7 634,85 €  
 
 
Budjetin suhteen ensisijainen tavoite oli kattaa suurin osa kuluista näytteilleasettajien 
pöytävuokramaksuilla, mikä toteutuikin. Satakuntaliiton kustannettavaksi jäi lopulta 
1 295,97 euroa. En pystynyt vertailemaan edellisten Satakunta hyvää kohdetta -
tapahtumien budjetteja tämän vuoden budjettiin, koska niitä ei ole edeltävinä vuosina 
erikseen laskettu. Koivulan Ulla piti tulosta hyvänä, sillä se voidaan laskea markki-
nointikuluksi. Tapahtuman tarkoituksenahan oli markkinoida satakuntalaisia matkai-
lukohteita satakuntalaisille siis myös yksi Satakuntaliiton matkailupuolen tehtävistä. 
7.3.2 Palautteen kerääminen  
Yksi jälkimarkkinointivaiheen tärkeimmistä tehtävistä on palautteen kerääminen ja 
työstäminen. Näin voidaan kehittää tapahtumaa tulevaisuudessa. Palautetta voidaan 
kerätä eri tavoilla, esimerkiksi kirjallisella palautelomakkeella, sähköpostitse tai pu-
helimitse jälkikäteen, ja se olisi hyvä kerätä osallistujilta, isänniltä ja tapahtuman te-
kijöiltä. Palautelomake kannattaa aina tehdä tapahtumakohtaisesti. Analysoinnissa 
täytyy muistaa, että osallistujilta tuleva palaute on totuus. (Vallo & Häyrinen 2008, 
171–173.) 
 
Tapahtuman palautekysely päätettiin toteuttaa paperisen lomakkeen avulla. Palaute-
lomake jaettiin tapahtumapäivän aamuna ilmoittautumisten yhteydessä. Tapahtuman 
yhteydessä palautettiin yhteensä 38 lomaketta, minkä takia laitoin vielä sähköpostitse 
linkin palautekyselyyn, jotta mahdollisimman moni vielä siihen vastaisi. Lopullinen 
palautettujen lomakkeiden määrä oli 42. Analysoin palautteet viikon 15 aikana ja tein 
niistä vielä yhteenvedon seuraavaa tapahtumaa varten. Seuraavassa luvussa käsittelen 
niitä tarkemmin.  
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8 NÄYTTEILLEASETTAJIEN PALAUTEKYSELY 
8.1 Toteutus 
Palautetta voidaan kerätä monella eri tavalla. Vilkka & Airaksinen (2004, 58) kui-
tenkin huomauttavat, että aineiston keräämisen tapa on harkittava tapahtumakohtai-
sesti sen mukaan, millaista tietoa ja kuinka täsmällistä tietoa toiminnallisessa opin-
näytetyössä tarvitaan. Hyvä tapa on kerätä kirjallista palautetta paikan päällä niin, 
että palautelomake palautetaan ennen lähtöä. Myös sähköinen palautelomake on 
mahdollinen. Jos tapahtumaan osallistuneiden sähköpostiosoitteet on käytettävissä, 
voidaan palautelomake tai linkki siihen laittaa sähköpostitse. Palautelomake voidaan 
lähettää postitse tai faksilla, mutta myös puhelimitse voi kerätä palautetta. (Vallo & 
Häyrinen 2008, 173.) 
 
Jokaisen tapahtuman jälkeen on tärkeää kerätä palautetta kaikilta osallistujilta, isän-
niltä ja tapahtuman tekijöiltä, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tulevien tapahtumien 
suunnittelussa. Palautteet kannattaa kerätä kirjallisessa muodossa, koska ne pysyvät 
paremmin tallessa. Saatua palautetta tulisi verrata aina lähtökohtatilanteeseen eli ta-
voitteisiin, jotka on asetettu tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa. (Vallo & Häyri-
nen 2008, 171 – 172.) 
 
Lomakkeen suunnittelussa on omat keinonsa, ja aina täytyy huomioida kyselyn koh-
deryhmä. Saatekirje on hyvä olla mukana, jotta vastaaja tietää, mihin tarkoitukseen 
tietoja käytetään. Kirjeessä pitäisi mainita myös opinnäytetyötä ohjaava oppilaitos. 
Lisäksi on kiinnitettävä huomiota kirjoitusasuun ja -tyyliin, joihin vaikuttavat olen-
naisesti kyselyn kohderyhmä. Lomakkeessa voi olla sekä avoimia että monivalinta-
kysymyksiä. Tärkeintä on kuitenkin muotoilla kysymykset niin, että vastaaja ymmär-
tää, mitä kysytään, ja että jokaisessa kohdassa halutaan vastaus vain yhteen asiaan. 
Täytyy myös varoa käyttämästä sellaisia sanoja, jotka aiheuttavat suuria tunteita. 
Siksi kysymysten muotoilemisessa ei saisi valita sanoja, jotka voivat vaikuttaa joko 
positiivisesti tai negatiivisesti. Vastausvaihtoehtojen välillä täytyy myös vallita tasa-
paino. Jos vaihtoehtoina on esimerkiksi osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä, 
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täytyy olla myös osittain eri mieltä - ja täysin eri mieltä -vaihtoehdot. Kysymykset 
eivät saa myöskään johdatella vastaajaa, sillä kysymyslomakkeen pitää olla puoluee-
ton. Kysymykset eivät saisi olla liian tunkeilevia tai sopimattomia eikä myöskään 
vaikeasti muotoiltuja. Lisäksi on tärkeää muistaa kysyä vain sellaisia kysymyksiä, 
joihin halutaan vastaukset ja jotka perustuvat tapahtumalle asetettuihin tavoitteisiin. 
(Mallen & Adams 2008, 133–134; Vilkka & Airaksinen 2008, 59–61.) 
 
Näytteilleasettajien palaute päätettiin kerätä palautekyselynä (liite 7), jonka avulla 
selvitettiin heidän mielipiteensä Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtumasta koko-
naisuudessaan ja siitä, pitivätkö he sitä onnistuneena. Palautekyselyn saatekirjeessä 
kerroin kyselyn tarkoituksesta ja siitä, miten tietoja aiotaan hyödyntää. Palautekysely 
pyydettiin palauttamaan ennen tapahtumasta poistumista ja vastanneiden kesken pi-
dettiin pienimuotoinen arvonta. Palautekyselyyn pystyi myös vastaamaan Internetis-
sä tapahtuman jälkeen, jos ei tapahtuman aikana ehtinyt sitä tekemään. 
 
Suurin osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, loput kyllä tai ei -kysymyksiä 
sekä avoimia kysymyksiä. Viimeisessä kysymyksessä pyydettiin antamaan koko-
naisarvosana tilaisuudesta kouluarvosana-asteikon avulla. Monivalintakysymykset 
jaettiin neljään vastausvaihtoehtoon, jotka olivat täysin eri mieltä, osittain eri mieltä, 
osittain samaa mieltä sekä täysin samaa mieltä. Vastaajille ei annettu mahdollisuutta 
En osaa sanoa -vaihtoehdon valintaan, koska halusimme heidän olevan jotain mieltä 
kysyttävästä asiasta. Jokaisen osion jälkeen oli mahdollisuus vastata tarkentavasti 
kyseiseen osioon liittyviin asioihin.  
 
Palautekysely jaettiin kahdeksaan osioon, jotka olivat ennakkotiedotus, tapahtuma-
paikka ja ajankohta, vieraat, tilaisuuden kulku, yhteistyö Satakuntaliiton kanssa, osal-
listuminen, kokonaisarvio tilaisuudesta sekä kehittämisehdotukset. Ennakkotiedotus- 
osiossa kysyttiin näytteilleasettajien mielipidettä tapahtuman ennakkotiedotuksesta 
eli saivatko he riittävästi tietoa tapahtumasta, oliko tieto informatiivista ja oikeaa. 
Toisessa osiossa haluttiin tietää heidän mielipiteensä tapahtumapaikasta ja ajankoh-
dasta. Kysymykset liittyivät tapahtumapaikan sijaintiin, tilan toimivuuteen ja ajan-
kohdan sopivuuteen. Samalla kysyttiin, missä he haluaisivat seuraavan tapahtuman 
pidettävän sekä mitä ajankohtaa toivotaan tulevaisuudessa niin vuodenajan kuin vuo-
rokauden ajan suhteen. Kolmannessa osiossa kysyttiin mielipidettä tapahtuman vie-
38 
 
raista eli oliko heitä sopivasti molemmissa tilaisuuksissa, olivatko he sopivasta koh-
deryhmästä ja kiinnostuneita tarjonnasta sekä oliko yritysvieraita riittävästi. Viimei-
nen kysymys oli tärkeä, sillä näytteilleasettajat ovat edellisinä vuosina toivoneet 
enemmän yritys- kuin yhdistysvieraita, koska heillä on enemmän rahaa käytettävi-
nään.  
 
Neljäs osio käsitteli tilaisuuden kulkua. Siinä kysyttiin arvontatilaisuuden sujuvuu-
desta, juonnosta sekä tapahtuman aikataulusta. Viidennessä osiossa kysyttiin yhteis-
työstä Satakuntaliiton kanssa sekä valmisteluvaiheessa että tapahtuman aikana. Kuu-
dennessa osiossa haluttiin selvittää, olivatko näytteilleasettajat osallistuneet aikai-
sempiin tapahtumiin sekä sitä, kokevatko he hyötyvänsä tapahtumasta ja pidetäänkö 
tapahtumaa tarpeellisena. Seitsemännessä osiossa pyydettiin antamaan tilaisuudelle 
arvosana kouluarvosana-asteikon perusteella. Näin pystyttäisiin laskemaan tapahtu-
malle keskiarvo. Viimeisessä osiossa pyysimme antamaan kehittämisehdotuksia ja 
muuta palautetta tapahtumasta. 
8.2 Tulokset ja niiden analysointi 
Näytteilleasettajille jaettiin palautelomakkeet tapahtumapäivän aamuna ilmoittautu-
misen yhteydessä. Palautekyselylomakkeita jaettiin yhtä monta kuin oli esittelijöitä 
ilmoitettu. Esittelijöitä oli ilmoittautunut yhteensä 66, joista kolme oli Satakuntalii-
tosta. Yksikään satakuntaliittolainen ei vastannut kyselyyn, sillä mukana oli kaksi 
Satakunnan ammattikorkeakoulun harjoittelijaa ja Ulla Koivula, joka antoi oman kir-
jallisen palautteensa koko tapahtumaprosessista ennen opinnäytetyön palauttamista 
(liite 8). Lopullisten laskelmien mukaan tapahtumassa oli esittelijöitä yhteensä 61 
sekä 3 Satakuntaliiton edustajaa. Yhteensä näytteilleasettajat palauttivat tapahtuman 
aikana 38 palautekyselyä. Yksi palautetuista kyselylomakkeista oli kahden eri yrityk-
sen yhteinen, joten laskin sen kahdeksi eri lomakkeeksi. Internetissä palautekyselyyn 
vastanneita oli vielä neljä. Kolmen edellisen tapahtuman palautusprosentti on pyöri-
nyt 30 %:n ympärillä ja tänä vuonna se oli 68,9 %.  
 
Aion nyt käsitellä niitä palautekyselyn kysymyksiä ja vastauksia, jotka ovat tärkeim-
piä tavoitteiden täyttymisen tarkastelussa. Loput palautekyselyn vastaukset löytyvät 
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liitteestä 9. Palautekyselyssä kysyttiin kaiken kaikkiaan 23 kysymystä, joihin suurin 
osa kyselyn palauttaneista vastasikin. Osa jätti vastaamatta toisen sivun kysymyksiin, 
mikä saattoi ehkä johtua siitä, että he eivät huomanneet niitä. Seuraavalla kerralla 
tämä voitaisiin välttää siten, että kyselylomakkeen etusivulle laitetaan teksti ”Muis-
tattehan vastata kyselylomakkeen jokaiseen kysymykseen” tai sivujen alareunaan 
”Käännä ->”. Vastaukset purettiin kysymys- ja vastaajakohtaisesti Excel-taulukkoon, 
ja niistä tehtiin vielä tiivistelmä Wordiin, jotta niihin olisi helpompi palata seuraavaa 
tapahtumaa suunniteltaessa. Palautekyselyt numeroitiin, jotta vastauksia pystyttäisiin 
mahdollisesti tarkastamaan jälkikäteen. Kuten aikaisemmin olenkin jo maininnut, 
tavoitteina oli järjestää kokonaisuudessaan onnistunut myyntipäivä, selvittää kehit-
tämisehdotukset ja sen, onko tapahtuma menettänyt jo suosionsa vai onko se edelleen 
tarpeellinen yrittäjien mielestä.  
 
Tapahtumapaikasta ja ajankohdasta on edellisten vuosien aikana tullut paljon palau-
tetta. Tällä kertaa pyrittiin löytämään mahdollisimman saavutettavissa oleva paikka 
sekä sen verran tilava, jotta kaikki näytteilleasettajat mahtuisivat samaan tilaan. Sa-
malla haluttiin myös pitää tapahtuma keväällä, ennen kuin esimerkiksi yhdistysten 
väki päättäisi retkistään. Viidennessä kysymyksessä, johon vastasivat kaikki kyselyn 
palauttaneet, kysyttiin tilan toimivuudesta (Kuvio 2). Suurin osa vastaajista (73,8 %) 
oli samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että tila oli toimiva. Muutama haluaisi seu-
raavan tapahtuman järjestettävän samassa paikassa, mutta osa huomautti tilan akus-
tiikasta. Tilassa kaikui eivätkä vieraat tahtoneet kuulla näytteilleasettajia ja toisin 
päin. Tila palveli hyvin myös liikuntarajoitteisia, sillä se oli ensimmäisessä kerrok-
sessa. Tulosten perusteella tila oli varsin toimiva, vaikka akustiikka olikin haasteelli-
nen. Kaikki näytteilleasettajat mahtuivat samaan tilaan eikä yksikään sanonut pöytä-
paikkaansa huonoksi. Joskus kuitenkin oli huomattavissa, että vieraat eivät kiertäneet 
sisäringin pöytiä. 
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Kuvio 2. Näytteilleasettajien mielipide tilan toimivuudesta 
 
Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin ajankohdan sopivuudesta, ja siihen vastasi 41 
näytteilleasettajaa (Kuvio 3). 95,1 % vastanneista oli samaa tai osittain samaa mieltä 
siitä, että ajankohta oli sopiva ja vain kaksi näytteilleasettajaa ei pitänyt ajankohtaa 
sopivana. Jatkokysymysten vastausten perusteella monet haluaisivat tapahtuman 
ajankohdan pysyvän suunnilleen samana. Toiset haluaisivat pitää tapahtuman jo 
helmikuun vaiheilla, sillä monet yhdistykset ovat sopineet jo kesän retkistään, jolloin 
toteutus siirtyy seuraavaan vuoteen. Ajankohtaa voidaan tulosten perusteella pitää 
sopivana. Sitä ei voida kuitenkaan kovinkaan paljon aikaistaa, sillä se menisi pääl-
lekkäin Satakunnan maakunnan matkailun road show’n kanssa. Tapahtuma on myös 
aina ollut matkailun harjoittelijan päätehtävä harjoitteluaikanaan Satakuntaliitossa, 
joten jos tapahtuma pidettäisiin esimerkiksi helmikuussa, Koivulan Ulla joutuisi hoi-
tamaan suurimman osan valmisteluista.   
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Kuvio 3. Näytteilleasettajien mielipide ajankohdan sopivuudesta 
 
Tärkeänä tietona oli myös selvittää, mitä mieltä näytteilleasettajat olivat tapahtuman 
vieraista. Siksi vieraita koskevia kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan viisi kappaletta. 
Kymmenenteen kysymykseen vastasi 39 näytteilleasettajaa. Siinä kysyttiin näytteil-
leasettajien mielipidettä vieraiden määrästä aamutilaisuudessa (Kuvio 4). 89,7 % vas-
tanneista oli samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että vieraita oli sopivasti aamutilai-
suudessa. 11. kysymyksessä kysyttiin näytteilleasettajien mielipidettä vieraiden mää-
rästä päivätilaisuudessa (Kuvio 4). 72,9 % vastanneista eli 27 näytteilleasettajaa oli 
samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että vieraita oli sopivasti. Kuitenkin moni vasta-
si vielä kirjallisesti, että päivätilaisuudessa oli liian vähän väkeä.  
 
Edellisissä tapahtumissa on usein käynyt niin, että päivätilaisuudessa on enemmän 
väkeä kuin aamutilaisuudessa. Tänä vuonna niin ei käynyt, sillä Ulvilan ympärys-
kuntien väki kutsuttiin aamutilaisuuteen ja kauempaa tulevat päivätilaisuuteen. Edel-
lisinä vuosina kutsuvieraiden kotipaikkakuntia ei tarkemmin ole mietitty, joten esi-
merkiksi viime vuonna kauppaoppilaitoksessa pidettävään päivätilaisuuteen tuli 
enemmän vieraita kuin aamutilaisuuteen. Syy tähän oli se, että lähempänä asuvat 
kutsuttiin päivätilaisuuteen ja kauempaa tulevat aamutilaisuuteen. Näin kauempaa 
tulevat joutuivat heräämään aikaisempaa. Lähetin kutsuja yhteensä 2 828 kappaletta, 
joten vieraita olisi suurin piirtein pitänyt olla 290, koska kuten aikaisemmin olen 
maininnut, kutsutuista noin 10–15 % olisi pitänyt saapua paikalle. Heitä oli kuitenkin 
vain vajaa kaksisataa, joten tavoitteista jäätiin aika paljon. Ensi tapahtumaa varten 
aionkin tarkastaa kutsuvierasluettelon, sillä ei ole mitään järkeä lähettää liki 3 000 
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kutsua ja saada vieraiksi vain vajaat kaksisataa henkeä. Täytyy tarkasti valikoida ne 
yritykset ja yhdistykset, joista on vieraita yleensä viime vuosien ajan tullutkin. Näin 
säästytään samalla turhilta postitus- ja painatuskuluilta.  
 
 
Kuvio 4. Näytteilleasettajien mielipide vieraiden määrästä klo 9.30 ja klo 12.00 
 
 
Kahdestoista kysymys käsitteli näytteilleasettajien mielipidettä siitä, olivatko vieraat 
sopivasta kohderyhmästä. Kutsuvieraiden joukossa oli niin yritysten kuin yhdistysten 
väkeä. Näytteilleasettajat olivat edellisten vuosien palautteiden perusteella halunneet 
enemmän yritysväkeä, koska heillä olisi enemmän rahaa käytettävinään. Siksi tarken-
tavana kysymyksenä olikin se, että oliko yritysvieraita riittävästi. 92,1 % vastanneista 
eli 35 näytteilleasettajaa olivat samaa tai osittain samaa mieltä sitä, että vieraat olivat 
sopivasta kohderyhmästä ja 64,9 % eli 24 näytteilleasettajaa olivat samaa tai osittain 
samaa mieltä siitä, että yritysvieraita oli riittävästi (Kuvio 5). Näytteilleasettajilta ky-
syttiin myös mielipidettä vieraiden kiinnostuksesta tarjontaa kohtaan. Tähän kysy-
mykseen vastasi 39 näytteilleasettajaa, joista 89,7 % oli samaa tai osittain samaa 
mieltä sitä, että vieraat olivat kiinnostuneita tarjonnasta (Kuvio 5).  
 
Osa näytteilleasettajista olisi halunnut yritysvieraita enemmän, ja että tilaisuudet so-
vitettaisiin paremmin eri kohderyhmille. Päivätilaisuus karsii yhdistyksiä, joissa on 
työssäkäyvät vetäjät. Muutaman kerran aikaisemmin on kokeiltu sellaista järjestelyä, 
että aamutilaisuus on yritysten ja päivätilaisuus yhdistysten väkeä varten. Kuitenkin 
näytteilleasettajat eivät ole pitäneet tästä järjestelystä, sillä aamutilaisuudessa ei täl-
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löin ole ollut tarpeeksi vieraita. Yritysvieraiden suhteen toimimme tänä vuonna eri 
lailla kuin edellisinä vuosina. Paperisen kutsun lisäksi laitoimme vielä sähköpostitse 
kutsun niille yrityksille, joiden sähköpostiosoitteet löytyivät heidän www-sivuiltaan. 
Yritysvieraiden houkutteleminen on ollut ainainen ongelma ja muitakin keinoja tulisi 
keksiä sähköpostikutsun lisäksi. Näytteilleasettajat ovat myös ehdottaneet, että luo-
vuttaisiin kokonaan paperisista kutsuista, sillä ihmiset reagoivat paremmin sähköpos-
tiviesteihin kuin paperisiin kutsuihin. Näin ei kuitenkaan voitaisi tehdä, sillä tämä 
tapa ei huomioisi kohderyhmien luonnetta. Kokemuksen ja Satakunnan maakunnan 
matkailun road show’n palautteiden perusteella yhdistysten väki reagoi paremmin 
paperikutsuun ja yritysten väki sähköpostikutsuun. Yhdistykset myös tarvitsevat 
yleensä jotain konkreettista todistetta tapahtumasta, jotta he voisivat käsitellä sitä ko-
kouksissaan.  
 
 
Kuvio 5. Näytteilleasettajien mielipide vieraiden kohderyhmästä, yritysvieraiden 
määrästä ja vieraiden kiinnostuneisuudesta tarjontaan 
 
Kysymykset 15, 16 ja 17 koskivat tapahtuman kulkua. Jotta tapahtuman onnistumista 
voitaisiin selvittää, täytyi kysyä näytteilleasettajien mielipidettä tapahtuman kulusta. 
15. kysymyksessä kysyttiin, sujuiko arvontatilaisuus hyvin (Kuvio 6). 66,7 % vas-
tanneista eli 24 näytteilleasettajaa olivat samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että 
arvontilaisuus sujui melko hyvin. Tämä tulos yllätti, sillä arvontatilaisuus venyi tun-
nin mittaiseksi, kun sen alun perin piti kestää vain kymmenen minuuttia. Myös ar-
vonnan informointi oli puutteellista. Näytteilleasettajat ehdottivatkin, että seuraavissa 
tapahtumissa käytettäisiin SUOMA:n mallia, jossa voittajat heijastettaisiin seinälle ja 
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palkinnot noudettaisiin suoraan näytteilleasettajien pöydiltä. Näin voittajan kanssa 
pystyisi keskustelemaan henkilökohtaisesti ja kertomaan tarvittaessa lisätietoja pal-
kinnosta.  
 
16. kysymyksessä kysyttiin näytteilleasettajien mielipidettä juonnosta (Kuvio 6).  
Tähän kysymykseen vastasi 31 näytteilleasettajaa, joista 70,9 % oli samaa tai osittain 
samaa mieltä siitä, että juonto oli järjestetty hyvin. Monet haluaisivat sitä, että juon-
tajaa ei olisi ollenkaan, sillä he eivät usko juontajan tuovan mitään lisäarvoa tapah-
tumalle. Tässä tapahtumassa kokeiltiin ensimmäisen kerran myös sitä, että juontoa ei 
pidetä samassa tilassa näytteilleasettajien kanssa. Osa näytteilleasettajista piti tätä 
hyvänä ratkaisuna, koska edellisissä tapahtumissa juonto on yleensä häirinnyt näyt-
teilleasettajien keskustelua vieraiden kanssa. Juontoa pitäisi kuitenkin suunnitella 
paremmin, jotta se onnistuisi seuraavassa tapahtumassa. Seitsemästoista kysymys 
koski näytteilleasettajien mielipidettä tapahtuman aikataulusta (Kuvio 6). Tähän ky-
symykseen vastasi 36 näytteilleasettajaa, joista 69,4 % oli samaa tai osittain samaa 
mieltä siitä, että aikataulu oli järjestetty hyvin. Tämäkin tulos yllätti, koska arvontati-
laisuus pitkittyi ja sotki aikataulua. Myös tapahtuman alkamisajasta tuli palautetta, ja 
sitä ei ainakaan pitäisi aikaistaa, muuten päivästä tulee liian pitkä.   
 
Kuten jo aikaisemmin mainitsinkin, seuraavissa tapahtumissa aiotaan arvontatilai-
suus järjestää SUOMA:n tavalla. Näin voidaan varata aikaa enemmän näytteilleaset-
tajien ja vieraiden keskusteluihin. Juontajan suhteen on aina ollut eriäviä mielipiteitä 
näytteilleasettajien keskuudessa. Osa ei haluaisi juontajaa, toiset pitävät siitä, että on 
joku, joka viihdyttää vieraita. Tänä vuonna juontaja oli eri tilassa kuin näytteilleaset-
tajat, eikä sen takia juonnosta tullut paljoakaan palautetta. Seuraavaa tapahtumaa var-
ten pitäisi myös aikataulu suunnitella uudelleen, koska arvontatilaisuus jää kokonaan 
pois. Siitä tulisi kuitenkin selvästi informoida sekä näytteilleasettajia ja vieraita. Siksi 
olisi hyvä, että tapahtuman alussa pidettäisiin yhteinen aloitus ja näytteilleasettajien 
esittely, minkä aikana kerrattaisiin päivän ohjelma.  
 
Monet näytteilleasettajat halusivat myös, että tapahtuma jaettaisiin selkeästi yritysten 
tilaisuuteen sekä yhdistysten tilaisuuteen, jolloin aamutilaisuus olisi yritysten ja päi-
vätilaisuus yhdistysten edustajia varten. Näin ollen näytteilleasettajat pystyisivät pa-
remmin kohdentamaan markkinointipuheensa juuri oikealle kohderyhmälle. Tämä 
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tapa saattaa kuitenkin karsia liikaa vieraita, sillä joillekin päivätilaisuus on paljon 
parempi vaihtoehto kuin aamutilaisuus. Jotkut haluaisivat myös mahdollisesti iltati-
laisuuden, jolloin useammalla olisi parempi mahdollisuus saapua tilaisuuteen. Iltati-
laisuuden aikana on kuitenkin hankalampi miettiä tarjoilua tai jotain sopivaa tapah-
tumapaikkaa, joka olisi avoinna vielä illempana. Päivästä saattaisi silloin tulla mah-
dottoman pitkä ja raskas.  
 
 
Kuvio 6. Näytteilleasettajien mielipide arvontatilaisuudesta, juonnosta ja aikataulusta 
 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman onnistumiseen vaikutti myös yhteistyö 
Satakuntaliiton ja näytteilleasettajien välillä. Kysymyksissä 18 ja 19 kysyttiin näyt-
teilleasettajien mielipidettä yhteistyöstä Satakuntaliiton kanssa suunnitteluvaiheen ja 
tapahtuman aikana (Kuvio 7). 18. kysymyksessä selvitettiin, mitä mieltä näytteil-
leasettajat olivat yhteistyöstä valmisteluvaiheen aikana. 39 näytteilleasettajaa vastasi 
tähän kysymykseen, ja heistä 92,3 % oli samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että 
yhteistyö sujui hyvin valmisteluvaiheessa. Kaksi näytteilleasettajaa oli täysin eri 
mieltä tästä, mikä voidaan selittää sillä, että nämä vastaajat ilmoittautuvat näytteil-
leasettajiksi tapahtumaa edeltävänä päivänä. Vaikka lähetinkin tiedotteet heille, oli se 
kuitenkin liian myöhäistä.  
 
19. kysymykseen vastasi 39 näytteilleasettajaa, joista 94,9 % oli myös samaa tai osit-
tain samaa mieltä siitä, että yhteistyö sujui hyvin tapahtuman aikana. Näytteilleaset-
tajat kiittelivätkin hyvin tehdystä työstä ja kertoivat, että Satakuntaliiton henkilökun-
nan kanssa on helppo toimia. Tiedotteita lähetettiin kiitettäväsi, mutta niitä pitäisi 
46 
 
ehdottomasti tiivistää ja jäsentää paremmin. Näytteilleasettajat haluaisivat vieraiden 
nimet etukäteen sekä sen, mistä yrityksestä/yhdistyksestä he ovat. Tuloksien perus-
teella voinkin sanoa, että yhteistyö sujui hyvin koko tapahtumaprosessin aikana. 
Näytteilleasettajia tiedotettiin tarpeeksi ja tietoja pidettiin informatiivisina.  
 
 
Kuvio 7. Näytteilleasettajien mielipide yhteistyöstä Satakuntaliiton kanssa valmiste-
luvaiheessa ja tapahtuman aikana 
 
Kysymykset 20, 21 ja 22 liittyivät siihen, olivatko näytteilleasettajat aikaisemmin 
osallistuneet tapahtumiin sekä pitivätkö he tapahtumaa tarpeellisena ja hyödyllisenä. 
20. kysymykseen vastasi 42 näytteilleasettajaa eli kaikki kyselyn palauttaneet (Kuvio 
8). Siinä kysyttiin, olivatko he aiempina vuosina osallistuneet tapahtumaan. 73 % 
vastanneista oli osallistunut aiemmin tapahtumaan ja 27 % ei ollut. Monet näytteil-
leasettajat mainitsivat osallistuvansa tapahtumaan, koska se on hyvä keino tavoittaa 
oikeat kohderyhmät. He myös sanoivat osallistuvansa ensi vuonna uudelleen. Tulos-
ten perusteella näytteilleasettajat pitävät tapahtumaa sen verran tärkeänä, että osallis-
tuvat tapahtumaan joka vuosi uudelleen. Siksi toivonkin, että ensikertalaiset kokivat 
tapahtuman tärkeäksi markkinointikeinoksi, jotta tulevat ensi vuonna uudelleen. Ta-
pahtumassa oli tänä vuonna mukana myös matkailuyrityksiä/-tahoja, jotka olivat 
osallistuneet tapahtumaan ensimmäisestä kerrasta lähtien.  
 
Tapahtuman yhtenä sivutavoitteena oli selvittää, onko tapahtuma näytteilleasettajien 
mielestä tarpeellinen ja hyödyllinen. Edellä mainitun perusteella tapahtuman suosio 
ei ole vähentynyt vuosien varrella. Monet näytteilleasettajista mainitsivat myös sen, 
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että asiakkaat ovat ostaneet heiltä tuotteita tai palveluita, koska ovat saaneet ideoita 
Satakunta hyvää kohdetta -tapahtumista. Tapahtumassa oli tänä vuonna mukana mo-
nia ensikertalaisia, joten tarjonta oli myös vaihtunut edellisvuoteen verrattuna. On-
neksi näytteilleasettajia oli jokaiselta seudulta, jolloin Satakunta oli laajasti edustet-
tuna. Eniten näytteilleasettajia tuli odotetusti Porin seudulta, josta tuli 30 matkai-
luyritystä/-tahoa. Rauman seuduilta osallistui 11 ja Pohjois-Satakunnasta kolme mat-
kailuyritystä/-tahoa.  
 
 
Kuvio 8. Näytteilleasettajien osallistumisprosentti aiempien vuosien tapahtumiin 
 
Kysymyksessä 21 kysyttiin, onko tapahtumasta hyötyä yritykselle/taholle (Kuvio 9). 
Tähän kysymykseen vastasi myös 42 näytteilleasettajaa. Heistä 98 % piti tapahtumaa 
hyödyllisenä yritykselleen/taholleen. Yksikään ei vastannut ”ei”, mutta yksi vastasi 
”en tiedä”, koska tapahtuman hyötyä ei pysty heti arvioimaan, sillä vaikutukset nä-
kyvät yleensä vasta myöhemmin. 22. kysymyksessä kysyttiin sitä, että kokevatko he 
tapahtuman tarpeelliseksi yritykselleen/taholleen. Myös tähän kysymykseen vastasi-
vat kaikki palautekyselyn palauttaneet, ja heistä 98 % piti tapahtumaa tarpeellisena. 
Kysymyksen 21 ja 22 kuviot ovat täsmälleen samanlaiset, joten laitan vain kysymyk-
sen 21 kuvion. Näytteilleasettajien mielestä tapahtuma oli myös hyvä paikka tavata 
muita yrityksiä ja verkostoitua. Kuten jo aikaisemmin sanoin, näytteilleasettajat pitä-
vät tapahtumaa niin tarpeellisena, että osallistuvat joka vuosi uudelleen. Siksi tapah-
tumaa voidaankin pitää hyödyllisenä niin näytteilleasettajien kuin vieraidenkin kan-
nalta.  
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Kuvio 9. Näytteilleasettajien mielipide tapahtuman hyödyllisyydestä 
 
Viimeisessä kysymyksessä pyydettiin näytteilleasettajia antamaan tilaisuudelle arvo-
sana kouluarvosana-asteikon avulla 4–10. Tähän kysymykseen vastasi 39 näytteil-
leasettajaa ja keskiarvoksi saatiin 8,47 (Kuvio 10). Vallon & Häyrisen (2008, 172) 
mukaan tapahtuman keskiarvon pitäisi tavoitteista riippuen ylittää 9, mutta itse olen 
tyytyväinen arvosanaan, koska tämä oli ensimmäinen järjestämäni tapahtuma ja odo-
tin ensin huonompaa arvosanaa arvonnan venymisen vuoksi. Kaiken kaikkiaan ta-
pahtumaa voidaan pitää onnistuneena niin näytteilleasettajien, järjestäjien kuin vie-
raidenkin kannalta. Jos arvontatilaisuus olisi onnistunut, keskiarvo olisi voinut olla 
huomattavasti parempi. 
 
 
Kuvio 10. Tilaisuuden kokonaisarvosanajakauma 
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Kyselylomakkeen lopussa oli myös kohta, jossa näytteilleasettajat pystyivät anta-
maan kehittämisehdotuksia ja muuta palautetta. Kehittämisehdotuksia ja palautetta 
tuli niin juonnosta, tilasta kuin arvontatilaisuudestakin. Monet haluaisivat arvontilai-
suuden järjestettävän samalla lailla kuin SUOMA:n tilaisuuksissa, jossa voittajien 
nimet heijastetaan seinällä ja palkinnot haetaan suoraan näytteilleasettajien pöydiltä. 
Aion laittaa lopulliseen raporttiin, joka jää Satakuntaliitolle, että arvontatilaisuus 
kannattaa järjestää SUOMA:n tavalla. Näin tilaisuus ei venyisi ja vieraille jäisi 
enemmän aikaa tutustua näytteilleasettajien tarjontaan. Tätä tapaa aiotaan käyttää 
vastaisuudessa myös Satakunnan maakunnan matkailun road show’ssa.  
 
Juontajasta ja juonnosta ei tänä vuonna tullut niin paljon palautetta kuin edellisinä 
vuosina, mikä saattoi johtua siitä, että juonto oli eri tilassa kuin näytteilleasettajat. 
Juontajan on koettu aikaisempina vuosina häiritsevän esittelyä juonnoillaan ja sen 
takia juontajaa ei ole pidetty tarpeellisena. Olen kuitenkin Koivulan Ullan kanssa 
samaa mieltä siitä, että juontajaa tarvitaan tyhjien kohtien täyttämiseen. Kun vieraat 
ovat jo kiertäneet näytteilleasettajien pöydät, tarvitaan jotain/joku viihdyttämään hei-
tä sen aikaa, kunnes tilaisuus päättyy. Näytteilleasettajat haluaisivat myös tapahtu-
man alkuun yhteisen esittelytilaisuuden, joka virallisesti aloittaisi tapahtuman. Tämä 
olisi hyvä lisä seuraaviin tapahtumiin, kun saadaan pois aikaa vievä arvontatilaisuus. 
Samalla tulisi myös tarkastaa ja muokata tapahtuman aikataulutusta, sillä se on ollut 
samanlainen jo muutaman vuoden ajan.  
 
Lisäksi palautetta tuli tilasta. Osa piti akustiikkaa surkeana, osa haasteellisena. Tilas-
sa kaikui eikä asiakkaita pystynyt kuulemaan sen takia. Tila oli myös varsin matala, 
mikä vaikutti puhumiseen ja kuuntelemiseen. Tilassa oli myös aika ajoin paljon vä-
keä, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa keskustelun sujumiseen. Monet pitivät Friitala-
taloa hyvänä tapahtumapaikkana miljöönsä vuoksi. Se oli myös erilainen kuin viime 
vuoden Winnovan kauppaoppilaitoksen juhlasali. Monen mielestä oli hyvä, että 
kaikki näytteilleasettajat mahtuivat samaan tilaan. Aluksi epäilin sitä, mahtuisivatko 
kaikki samaan tilaan, sillä näytteilleasettajia tuli aina vaan lisää. Kun tein pöytäkar-
tan millimetripaperiin, tilaa löytyi enemmän. Haasteelliseksi sen kuitenkin teki se, 
että pöydät eivät olleet samankokoisia. Kun kävimme tapahtumaa edeltävänä päivänä 
valmistelemassa näytteilleasettajien tilaa, saimme selville, että melkein kaikki pöydät 
olivat erikokoisia. 12 pöytää oli isompia kuin alkuperäisen tiedon mukaan, osa pie-
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nempiä ja vain muutama oli sen kokoinen, kuin oli ilmoitettukin. Vastaisuuden varal-
ta täytyisi mennä tarkistamaan myös pöytien laatu. Osa pöytälevyistä vain makasi 
jalkojen päällä, eikä niitä voinut paljon liikutella, sillä ne olisivat pudonneet. Onneksi 
yksikään pöytä ei pudonnut tapahtuman aikana, vaan vasta purkuvaiheessa. Silloin 
pöytä oli onneksi tyhjä eikä ketään ollut lähettyvillä.  
9 TAPAHTUMAN ARVIOINTI 
Tapahtuma onnistui hyvin, vaikka arvontatilaisuus venyikin liikaa. Siksi tapahtuman 
aikataulua tulisikin miettiä uudelleen seuraavaa tapahtumaa varten. Vieraita tuli lo-
pulta liki pari sataa, vaikka aluksi vaikutti siltä, että vierasmäärä olisi pettymys. Oli-
sin kuitenkin halunnut vieraita olevan vieläkin enemmän, mutta paikalla olevat vie-
raat olivat tyytyväisiä tarjontaan. Vieraat myös nauttivat juontaja Julle Kallion laulu-
esityksistä sekä olivat aidosti innostuneita arvontapalkinnoista.  
 
Näytteilleasettajat palauttivat 44 palautekyselyä ja lopulliseksi vastausprosentiksi 
saatiin 68,9 %, joka on tuplasti enemmän kuin viimeisen kolmen vuoden aikana. He 
antoivat myös erittäin paljon kirjallista palautetta, jotka auttavat seuraavan tapahtu-
man suunnittelussa. Näytteilleasettajia oli myös ennätysmäärä. Yhteensä 44 eri mat-
kailuyritystä ja -tahoa esitteli toimintaansa Friitala-talossa 13.3.2013. Heistä suurin 
osa oli osallistunut tapahtumaan aikaisemmin, mutta mukana oli myös ensikertalai-
sia. Arvontatilaisuuden venymisestä huolimatta näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä 
ja lupasivat tulla ensi vuonna uudestaan. 
 
Tapahtuman rakennusvaiheeseen meni enemmän aikaa, kun olin suunnittelut. Me-
nimme Koivulan Ullan kanssa tapahtumaa edeltävänä päivänä valmistelemaan tilat 
tapahtumaa varten. Olisimme saaneet enemmän tehtyä edeltävänä päivänä, jos pöy-
dät olisivat olleet valmiiksi plaseerattuina, kuten olimme sopineet. Pöydät olivat ym-
päri Friitala-taloa ja sen verran raskaita, että emme Ullan kanssa kahdestaan pysty-
neet pöytiä kantamaan. Viime vuoden tapahtumaan oli palkattu työmiehiä kantamaan 
pöydät, mutta tänä vuonna emme niin tehneet, koska oletimme pöytien olevan jo 
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paikoillaan. Onneksi saimme Festrentin miehet avuksemme, koska he toivat muuten-
kin jo vuokrakalusteita tapahtumaa varten.   
10 TYÖN LUOTETTAVUUS 
Vilkan & Airaksisen (2008, 154) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö tulisi myös 
tehdä tutkivalla asenteella, vaikkei siinä toteutettaisikaan selvitystä. Toiminnallisessa 
opinnäytetyössä se tarkoittaa niitä valintoja, joita tehdään sekä niiden tarkastelua ja 
perustelua nojautuen tietoperustaan ja viitekehykseen, jotka muodostetaan oman alan 
kirjallisuudesta. Arvioinnin kohteita ovat työn idea, tavoitteiden saavuttamisen arvi-
ointi, työn toteutustapa sekä prosessin raportointi ja opinnäytetyön kieliasu (Vilkka 
& Airaksinen 2008, 154 – 159). 
 
Olen käsitellyt opinnäytetyöni luotettavuutta koko raportin läpi. Mielestäni aiheeni 
työssä oli edelleen ajankohtainen, vaikka tapahtuma järjestettiinkin jo neljättätoista 
kertaa. Lähimatkailun suosio on nyt kasvamassa vallitsevan taloustilanteen vuoksi. 
Kun suositaan oman maakunnan matkailukohteita, kehitetään aluetta ja kannatetaan 
satakuntalaisia matkailuyrittäjiä. Tavoitteenani oli järjestää onnistunut myyntipäivä 
sekä selvittää, onko tapahtuma edelleen tarpeellinen ja hyödyllinen näytteilleasettaji-
en mielestä. Näytteilleasettajien palautekyselyn perusteella tapahtuma oli onnistunut 
ja tarpeellinen. Tapahtuman kokonaisarvosanaksi tuli 8,47 (kouluarvosana-asteikko 
4-10) ja monet näytteilleasettajat antoivat myös positiivista kirjallista palautetta. Ta-
pahtumaan osallistui ennätysmäärä näytteilleasettajia, jotka myös palauttivat suu-
rimman osan palautelomakkeista. Vieraatkin viihtyivät tapahtumassa ja totesivat saa-
neensa hyviä vinkkejä retkiään varten. Koivulan Ullan mielestä ”kokonaisuutena 
vuoden 2013 Satakunta hyvää kohdetta – tapahtuma sujui mallikkaasti ja hyvin. 
Näytteilleasettajille jäi huolehdittu olo ja vieraat tunsivat itsensä tervetulleiksi sekä 
saivat paljon hyvää tietoa Satakunnasta. Tapahtuman ajan vallitsi hyvä ja rauhalli-
nen, tsempikäs henki”. 
 
52 
 
Tavoitteiden onnistumista selvitettiin näytteilleasettajien palautekyselyn avulla. Edel-
lisinä vuosina palautelomakkeen vastausprosentti on pyörinyt 30 %:n ympärillä ja 
tänä vuonna se oli 68,9 %. 44 näytteilleasettajaa 61:stä palautti lomakkeen, joten tu-
loksia voidaan pitää suhteellisen luotettavina. Pidän tärkeänä, että palautekysely to-
teutettiin, koska muuten en pystyisi selvittämään, oliko tapahtuma onnistunut. Jos 
itse pidän tapahtumaa onnistuneena, ei se kuitenkaan ole puolueeton ja kovinkaan 
luotettava mielipide. Pyysin myös Koivulan Ullalta erillistä palautetta tapahtumasta 
paremman luotettavuuden saavuttamiseksi. Hän on ollut mukana koko tapahtuman 
suunnittelu- ja toteutusprosessin aikana sekä osallistui tapahtumaan näytteilleasetta-
jana ja järjestäjänä.  
 
Opinnäytetyöni lähdemateriaali on pääosin englanniksi, koska uusimpia alan kirjoja 
ei vielä ole suomennettu. Kirjat ovat suurimmalta osin uusinta painosta, joten tiedot 
ovat vielä varsin luotettavia. Tapahtuman suunnittelussa käytin apuna myös edellis-
ten tapahtumien suunnitteluaineistoa sekä matkailusihteeri Ulla Koivulan vuosien 
kokemusta alalta. Satakunta hyvää kohdetta -tapahtuman toteutus ja suunnittelu eteni 
tapahtumaprosessin vaiheiden mukaan. Näitä vaiheita noudattamalla tiesin, mitä mil-
loinkin piti tehdä ja mihin mennessä. Edellisten tapahtumien palautteiden perusteella 
pystyin myös suunnittelemaan sellaisen tapahtuman, joka huomioisi näytteilleasetta-
jien antamat kehittämisehdotukset ja pyrkisi parempaan lopputulokseen.  
 
Pyrin kirjoittamaan joka viikko tapahtumaprosessista, jotta tärkeimmät asiat eivät 
unohtuisi raportista. Pidin myös päiväkirjaa koko opinnäytetyöprosessista, joten 
kaikki vaiheet ja päätökset ovat tarkasti dokumentoituja. Raportissani teoriaosuus ja 
käytännön osuus kulkevat rinnakkain, joten rakenne on minusta onnistunut. Projektin 
raportoinnissa olen pyrkinyt ytimekkääseen sekä asiatyyliseen ilmaisuun. Luvut on 
jaettu useampaan kappaleeseen, jotka on pyritty samaan sopivan mittaisiksi. Olen 
myös luonut taulukoita ja kuvioita, jotta tekstiä ja tuloksia olisi paljon helpompi lu-
kea ja tulkita.  
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11 POHDINTA 
Kun kolmas vuosi matkailun opintojen saralla alkoi syksyllä, en tiennyt ollenkaan, 
mistä teen opinnäytetyöni tai edes, missä aion suorittaa harjoitteluni. Kun lopulta 
sain harjoittelupaikan Satakuntaliitosta, kaikki palaset loksahtivat kohdalleen. Sain 
olla mukana erilaisten tapahtumien järjestelyissä ja omana päätehtäväni olikin järjes-
tää Satakunnan matkailun sisäinen myyntipäivä - Satakunta hyvää kohdetta 2013. 
Tiesin heti, että haluaisin tehdä tästä tapahtumasta opinnäytetyön, koska se liittyi ta-
pahtuman järjestämiseen. Tapahtuman jatko on ollut epävarmaa, koska suunnitteilla 
on perustaa uusi yhtiö, joka tulisi hoitamaan matkailuun liittyviä toimenpiteitä Sata-
kunnassa. Varmuutta ei kuitenkaan ole, oliko tämä viimeinen Satakuntaliiton järjes-
tämä Satakunta hyvää kohdetta -tapahtuma. Siksi jo suunnitteluvaiheessa halusin 
tehdä mahdollisimman hyvän ja onnistuneen tapahtuman, jotta voisimme päättää 
monien vuosien perinteen kunnialla.  
 
Ennen kuin aloitin varsinaisen suunnittelutyön, kävin läpi edellisten tapahtumien ai-
neistot ja palautteet. Sain myös Koivulan Ullalta vinkkejä, miten tapahtuma kannat-
taisi järjestää. Onneksi tehtäviini kuului myös olla mukana Satakunnan maakunnan 
matkailun road show’n järjestelyissä. Tämä auttoi tapahtuman suunnittelussa sekä 
siinä, miten kannattaa olla yhteydessä näytteilleasettajiin ja muihin yhteistyökump-
paneihin. Perehdyin harjoitteluni ohella tapahtuman järjestämiseen liittyvään teori-
aan. Koska tein harjoittelua ja opinnäytetyötä samaan aikaan, pystyin käyttämään 
vain viikonloppuja opinnäytetyön tekemiseen. Jos saisin uudestaan päättää, suorittai-
sinko harjoittelun samaan aikaan opinnäytetyön rinnalla, valitsisin ehdottomasti toi-
sin kuin nyt. Vaikka olenkin tyytyväinen lopputulokseen, joskus tuntui siltä, että aika 
ei riittänyt mihinkään. Tavoitteeni oli kuitenkin valmistua syksyllä, koska opintoni 
olivat kaikki jo suoritettuja, enkä halunnut pitkittää valmistumista joulukuulle.  
 
Luin myös muutaman tapahtuman järjestämiseen liittyvän opinnäytetyön, jotta pys-
tyisin hahmottamaan, mitä raporttiin kannattaisi sisällyttää. Monet olivat tehneet ta-
pahtuman projektina ja ensiksi ajattelinkin, että tekisin samoin. Päätin kuitenkin ra-
kentaa raportin Vallon & Häyrisen (2008) tapahtumaprosessin varaan, koska epäilin, 
että projektina toteutetun tapahtuman raportista tulisi liian pitkä ja laaja. Koen, että 
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raporttini nykyinen rakenne on tarpeeksi rajattu ja sopivan mittainen. Halusin mah-
dollisimman selkeän raportin, jossa toiminnallinen ja teoriaosuus kulkisivat yhdessä 
mahdollisimman luontevasti. Uskon kuitenkin, että tämä ratkaisu toimi hyvin, vaikka 
aluksi vaikuttikin siltä, että opinnäytetyöstä tulisi liian lyhyt eikä tarpeeksi kattava.  
 
Tapahtuman suunnitteluvaihe vei eniten aikaa, niin kuin pitikin. Se alkoi minun osal-
tani tammikuussa ja päättyi maaliskuun 12. päivään, jolloin tapahtuman toteutusvai-
he alkoi. Vajaan 2,5 kuukauden aikana hoidin kaikki tapahtumaan liittyvät järjestelyt 
samalla, kun autoin Satakuntaliiton muiden tapahtumien järjestelyissä. Aikaa ei pal-
jon ollut, joten aikataulu piti suunnitella tarkasti. Jokainen deadline oli tarkoin määri-
telty ja melkein kaikki pitivätkin paikkansa. Eniten harmitti kutsujen painamiseen 
liittyvät takaiskut. Pysyin aikataulussa myös seminaarien suhteen ja sain palaute-
kyselyn tulokset analysoitua nopeammin kuin luulin. Olisin voinut palauttaa valmiin 
opinnäytetyön jo aikaisemmin, mutta halusin viimeistellä sitä rauhassa.  
 
Opin myös monet asiat kantapään kautta. Esimerkiksi näytteilleasettajien ilmoittau-
tumiset olisin voinut vielä vahvistaa puhelimitse ja sähköpostitse. Tämän olisi voinut 
maininta ilmoittautumislomakkeen yhteydessä, jotta he tietäisivät, että ilmoittautu-
minen on saapunut perille asti. Näin samalla estettäisiin tapahtumapäivänä ilmoittau-
tuneet näytteilleasettajat, niin kuin nytkin tapahtui. Mielestäni olisin voinut hankkia 
enemmän näytteilleasettajia, vaikka heitä olikin ennätysmäärä mukana, koska tapah-
tuma saattoi olla viimeinen lajissaan. Siksi sen olisi pitänyt myös onnistua paljon pa-
remmin. Tapahtuman aikataulu, juontajan osuus ja arvontatilaisuus olisi pitänyt 
suunnitella tarkemmin, mutta seuraavassa tapahtumassani otan nämä asiat paremmin 
huomioon.  
 
Eniten huolta aiheutti näytteilleasettajien tilan suunnittelu. Kun ensimmäinen versio 
pöytäkartasta oli valmis, tuntui siltä, että tilaa oli juuri sopivasti. Tässä vaiheessa 
näytteilleasettajia oli ilmoittautunut 36 kappaletta. Tapahtumassa oli lopulta mukana 
44 eri näytteilleasettajaa ja pöytiä tarvittiin 41 kappaletta, koska kuusi näytteilleaset-
tajaa jakoi pöydän toisen yrityksen/tahon kanssa. Paras tapa ratkaista tilasuunnitte-
luun liittyvät ongelmat oli millimetripaperin käyttäminen (liite 5). Ajatuksena kui-
tenkin oli se, että kaikki pöydät olisivat 75 cm x 125 cm, mikä ei tietenkään pitänyt 
paikkansa, joten rakennusvaihe tapahtumaa edeltävänä päivänä oli hektinen. Pöytiä 
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ei ollut laitettu paikoilleen, niin kuin oli sovittu ja suurin osa pöydistä oli pienempiä, 
kuin meille oli ilmoitettu. Seuraavalla kerralla aion tarkastaa kaikki pöydät itse enkä 
luottaa vain jonkun sanaan.  
 
Mielestäni haastavinta suunnitteluvaiheen aikana oli yhteydenpito näytteilleasettajiin. 
Lähetin kaiken kaikkiaan kuusi tiedotetta näytteilleasettajille sekä vastailin muuten-
kin heidän kysymyksiinsä. Palautteiden perusteella tiedotteita olisi voinut olla vä-
hemmänkin ja paljon tiivistetymmässä muodossa. Kaikkia asioita ei kuitenkaan voitu 
laittaa samaan tiedotteeseen, jos sillä kertaa ei ollut mitään muuta tiedotettavaa. Mo-
net näytteilleasettajista vastasivat sähköposteihin melko nopeasti, mutta osa voisi 
vastata nopeammin. Ymmärrän toki, että heillä on muitakin asioita hoidettavanaan, 
mutta tapahtuman onnistumiseen vaikutti myös vuorovaikutus näytteilleasettajien 
kanssa sekä suunnitteluvaiheen että tapahtuman aikana. Jos tämä ei sujunut hyvin, 
siitä mainittiin palautteissa. Tällaiset tilanteet tuovat omanlaista haastetta tapahtuman 
suunnitteluun, kun koskaan ei voi olla varma, milloin tarvittava aineisto toimitetaan.  
 
Tapahtumapäivänä kaikkein eniten jäi vaivaamaan aikataulu. Aamutilaisuus alkoi 
suunnitelmien mukaan, ja se sujuikin hyvin arvontatilaisuuteen saakka. Arvonta ve-
nyi kymmenestä minuutista tuntiin, mikä olisi tietysti ollut ratkaistavissa jo Satakun-
nan maakunnan matkailun road show’n arvontatilaisuuden perusteella. Keskuste-
limme Koivulan Ullan kanssa arvontatilaisuudesta jo tapahtumaa edeltävänä viikko-
na, mutta päätimme pitäytyä vanhassa tavassa. Suullisesta palautteesta huolimatta, 
arvontatilaisuus sai kuitenkin melko hyvän kokonaisarvion, vaikka se venyikin. Kun 
olin käynyt palautteet läpi, ajattelin tapahtuman sittenkin onnistuneen. Tiesin koko 
ajan, että yksikin huono osa-alue tapahtumassa, saattaisi pilata tapahtuman. Mahdol-
lista ensi vuoden tapahtumaa varten aiotaan arvonta suorittaa aikaisemmin mainitse-
mani SUOMA:n tilaisuuden tapaan eli heijastamalla voittajat seinälle, jolloin he voi-
vat itse hakea näytteilleasettajien pöydiltä palkinnot ja keskustella niistä lisää. Aika-
taulun pitäisi myös olla joustavampi, jotta olisi vielä vähän enemmän liikkumisen 
varaa.  
 
Työlleni asettamat tavoitteet täyttyivät minusta hyvin. Tapahtuma oli loppujen lo-
puksi varsin onnistunut arvontatilaisuuden venymisestä huolimatta. Positiivista pa-
lautetta tuli niin Koivulan Ullalta, näytteilleasettajilta kuin kutsuvierailtakin. Tapah-
56 
 
tumaan osallistui ennätysmäärä näytteilleasettajia ja kaikki viihtyivät tapahtumassa. 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtumasta raportoitiin niin Ulvilan Seudussa, Sa-
takunnan Viikot -lehdessä, Satakunnan Työ -lehdessä sekä Satakuntaliiton www-
sivuilla (liite 10). Toimittajia oli paikan päällä myös Uusi Aika -lehdestä. Monet 
näytteilleasettajat pitivät tapahtumaa tarpeellisena ja hyödyllisenä. Muutama näytteil-
leasettaja oli osallistunut tapahtumaan ensimmäisestä järjestämiskerrasta lähtien. He 
kertoivat tapahtuman hyödyllisyyden olevan yksi syy siihen, miksi he joka vuosi 
osallistuvat tapahtumaan uudelleen ja uudelleen. Monet matkailuyrittäjien asiakkaat-
kin kertoivat saaneensa idean juuri tästä tapahtumasta. Jos tämä tapahtuma oli vii-
meinen lajissaan, toivon, että neljäntoista tapahtuman sarja päätettiin kunnialla.  
 
Kuten aikaisemmin olen jo maininnut, tapahtumassa jäätiin vajaat 1 300 € miinuksel-
le. Kauhistelin ensin tulosta ja pelkäsin Koivulan Ullan reaktiota. Hän kuitenkin otti 
asian rennosti ja myös rauhoitteli hermojani. Alustavaa budjettia tapahtumalle ei ol-
lut ja kaikki rahaan liittyvät päätökset tehtiin Koivulan Ullan suostumuksella. Kun 
hän näki kululaskelman, ei hän pitänyt tätä huonona tuloksena, koska sitä voitaisiin 
pitää vain yhtenä markkinointikuluna. Edellisten vuosien Satakunta hyvää kohdetta -
tapahtumista ei ole tehty kululaskelmia, joten en pystynyt edes vertaamaan näitä kes-
kenään. Koivulan Ulla oli kuitenkin ihan tyytyväinen lopulliseen tulokseen. Suurin 
menoerä oli postituskulut, joita pyrittäisiin pienentämään tarkastamalla kutsuvieras-
luettelo. Näin voitaisiin paremmin määritellä kutsuvieraat sekä selvittää heidän säh-
köpostiosoitteensa. Tällöin osa kutsuista voidaan lähettää sähköpostitse, mikä pie-
nentäisi postituskuluja huomattavasti. Kun järjestän tapahtuman seuraavan kerran, 
aion kuitenkin pitäytyä budjetissa.  
 
Uskon, että tämän opinnäytetyön myötä sain paljon kokemusta tapahtuman järjestä-
misestä. Enää en epäröi ottaa vastaavanlaista haastetta vastaan ja selviytyä siitä kun-
nolla. Sain tehdä melkein kaikki päätökset itse sekä suunnitella tapahtumaan liittyvät 
materiaalit itsenäisesti, vaikka niin ei edellisinä vuosina olekaan tehty. Halusin kui-
tenkin tehdä tapahtumaan sopivat ja yhtenäiset materiaalit itse, jotta tapahtuma tun-
tuisi omalta. Samalla sain harjoitella Microsoft Publisher -ohjelman käyttöä. Ymmär-
rän nyt myös paremmin aikataulutuksen merkityksen tapahtumia järjestettäessä. Kun 
minun täytyi pääosin tehdä itse kaikki työt muiden harjoittelutehtävien ohella, opin 
priorisoimaan asioita. Lisäksi ymmärsin sen, kuinka paljon aikaa yhden kutsun, esit-
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teen tai kyltin tekemiseen oikein kuluu. Täytyy huomioida niin kutsun ulko- ja kirjoi-
tusasu sekä se, minkä viestin kutsu välittää lähettäjästään.  
 
Jos tekisin jotain toisin, aloittaisin opinnäytetyön aiheen etsimisen paljon aikaisem-
min kuin nyt. Olisin voinut rauhassa aloittaa kirjoitusprosessia ja syventyä aiheeseen 
paremmin ennen harjoittelua. Kirjoitustyö olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jo joulu-
kuussa eikä vasta tammikuussa, kun harjoittelu oli alkanut ja tehtävää oli paljon. 
Joissakin raportin kohdissa on kuitenkin ollut vaikeaa ilmaista asiaa suoraan ja yti-
mekkäästi. Haluaisin käyttää paljon korulauseita, metaforia ja hullunkurisia ilmauk-
sia, mutta koska ne eivät kuulu asiatyyliseen tekstiin, olen yrittänyt hillitä itseäni. 
Vaikka ideoin ja suunnittelin paljon materiaalia suunnitteluvaiheen aikana, olisin 
voinut kenties esittää enemmän ideoita. Olihan tämä minun opinnäytetyöni. Myös 
uusien näytteilleasettajien houkutteleminen tapahtumaan olisi voinut olla tehok-
kaampaa. Vaikka nyt osallistuikin ennätysmäärä matkailuyrittäjiä/-tahoja, täsmälli-
sempi markkinointi olisi voinut tuoda enemmän näytteilleasettajia tietyiltä alueilta. 
Erityisesti Pohjois-Satakunta olisi pitänyt olla edustettuna paremmin, jotta satakunta-
laiset tietäisivät, että Pohjois-Satakunta on enemmän kuin Jämi. Kun valikoima mat-
kailuyrittäjiä/-tahoja on mahdollisimman laaja, tapahtuma on hyödyllisempi niin 
näytteilleasettajille verkostoitumistapahtumana kuin vieraillekin. Myöskään Sata-
kunnassa ei matkailijan tarvitsisi keskittyä pelkästään Porin seutuun, eritoten Yyterin 
alueeseen. Kun Satakuntaa tehdään tutuksi satakuntalaisten keskuudessa, hyöty tulee 
olemaan suurempi kuin koskaan.  
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LIITE 1 
     (1/2) 
Tapahtumabrief: Satakunta hyvää kohdetta 2013    
 
1. Miksi tapahtuma järjestetään? 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -tapahtuman tavoitteena on lisätä satakuntalaisten 
matkailukohteiden tunnettuutta satakuntalaisten keskuudessa.  
 
2. Kenelle tapahtuma järjestetään? 
Tapahtuman kohderyhmänä ovat satakuntalaisten yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen 
sihteerit ja matkavastaavat sekä satakuntalaiset koulut ja niiden henkilökunta.  
 
3. Mitä järjestetään, mikä tapahtuma on? 
Tapahtuma on jaettu kahteen osaan, jotta vältyttäisiin ruuhkilta. Ensimmäinen tilai-
suus alkaa 9.30 ja toinen kello 12. Ensimmäiseksi vieraat ilmoittautuvat, sitten kier-
televät pöytien luona ja viimeisenä on luvassa arvonta sekä lounas. Halukkaille on 
tarjolla myös Tehtaantyttökierros, joka on maksuton ohjelma. Kierroksia järjestetään 
kaksi: klo 11.30 ja klo 14.00.  
 
4. Miten tapahtuma toteutetaan? 
Tapahtuman toteuttaa Satakuntaliiton matkailun puoli, johon kuuluvat matkailusih-
teeri Ulla Koivula sekä matkailun harjoittelija Mari Timgren. Painopalvelut saadaan 
myös Satakuntaliitosta.  
 
5. Millaista ohjelmaa on ja mitä tapahtumalla halutaan viestiä? 
Tapahtuma järjestetään Friitala-talossa, Ulvilassa, entisen nahkatehtaanmyymälän 
tiloissa keskiviikkona 13.3.2013. Ensimmäinen tilaisuus alkaa 9.30 ja päättyy 11.30. 
Toinen tilaisuus alkaa 12.00 ja päättyy 14.00.  
 
Tapahtuman juontaa Julle Kallio ja ohjelmassa on luvassa myös arvonta sekä lounas 
viereisessä Cafe Hellmanissa. Halukkaat voivat myös osallistua lounaan jälkeen Teh-
taantyttö -kierrokseen, jonka ensi-ilta on juuri kyseinen tapahtuma.  
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     (2/2) 
Tapahtumalla halutaan viestiä sitä, että Satakunnassa on monia erilaisia matkailu-
mahdollisuuksia eikä aina tarvitse matkustaa oman maakunnan ulkopuolelle löytääk-
seen sopivia vierailupaikkoja.  
 
6. Ketkä toimivat isäntinä/emäntinä? 
Pääemännät: Satakuntaliiton matkailusihteeri Ulla Koivula sekä matkailun harjoitte-
lija Mari Timgren. 
Sivuisännät ja -emännät: Satakuntalaiset matkailutahot ja -yritykset 
 
7. Millaista tunnelmaa tapahtumaan tavoitellaan? 
Tavoiteltu tunnelma on rento, avoin, välittävä ja innostunut. 
 
8. Mikä on tapahtuman budjetti? 
Tapahtuman budjetti koostuu seitsemästä osasta: tilavuokrasta ja tarjoilusta, juonta-
jasta, kutsujen postitus- ja painokuluista, lehti-ilmoituksesta sekä Esittelijät -esitteen 
painokuluista. Ensisijaisena tavoitteena kattaa suurin osa menoista näytteilleasettaji-
en pöytävuokrien avulla ja loput jäävät Satakuntaliiton kustannettavaksi.   
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LIITE 2 
Lehti-ilmoitus Satakunnan Yrittäjä -lehdessä 1/2013 
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LIITE 3 
Pöytä- ja nimikyltit 
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LIITE 4 
Satakunta hyvää kohdetta 2013 -kutsu 
 
66 
 
LIITE 5 
Pöytäkartta 
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LIITE 6 
Kululaskelma 
 
 
Satakunta hyvää kohdetta 13.3.2013 -tapahtuman taloushallinta
Tulot
Näytteilleasettajien pöytävuokrat sekä lisäesittelijät
Kokonainen pöytä 37 kpl 120 €/kpl
Jaettu pöytä 6 kpl 102 €/kpl (120+120*0,7)/2=102
Lisäesittelijät (kolmas esittelijä) 3 kpl 20 €/kpl
alv 0 alv 10 % alv 14 % alv 24 % Yhteensä
Kokonainen pöytä, 37 kpl 4 440,00 €     1 065,60 € 5 505,60 €        
Jaettu pöytä, 6 kpl 612,00 €        146,88 €    758,88 €           
Lisäesittelijät, 3 kpl 60,00 €          14,40 €      74,40 €             
5 112,00 €     1 226,88 € 6 338,88 €        
Menot alv 0 alv 10 % alv 14 % alv 24 % Yhteensä
Kutsujen painatus, PlusPrint 510,00 €        122,40 €    632,40 €           
Esitteen painatus Satakuntaliitossa* 39,73 €          39,73 €             
Kutsujen lähettämiskulut Satakuntaliitosta** 2 545,20 €     2 545,20 €        
Festrent, kalustevuokraus 847,50 €        203,40 €    1 050,90 €        
Cafe Hellmanin tarjoilut 2 070,09 €     289,81 € 2 359,90 €        
Juontajan palkkio 600,00 €        600,00 €           
Satakunnan Yrittäjät -lehden ilmoitus 178,00 €        42,72 €      220,72 €           
Friitala-talon vuokra 150,00 €        36,00 €      186,00 €           
6 940,52 €     289,81 € 404,52 €    7 634,85 €        
Tulot - Menot 1 828,52 €-     1 295,97 €-        
Satakuntaliiton kustannettavaksi jää 1 828,52 €    1 295,97 €       
* Satakunta hyvää kohdetta 2013 - Esittelijät -esitettä painettu 220 kpl ja yhden hinta on 0,1806 €/kpl. Yhteensä siis 39,73 €.
**Klo 9.30 kutsuja lähetettiin 1 654 kpl ja klo 12.00 kutsuja 1 174 kpl
Kuoren hinta on 0,20 € ja postituskulu 0,70 €. 0,90 € * 2 828 kpl = 2 545, 20 €
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LIITE 7 
1 (3) 
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   2 (3) 
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3 (3) 
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LIITE 8 
Matkailusihteeri Ulla Koivulan palaute tapahtumaprosessista ja tapahtumasta 
 
Ennen Satakunta hyvää kohdetta –tapahtumaa ehdin itse jo syksyllä 2012 varaamaan 
pitopaikaksi Friitala-talon ja sitä kautta myös tarjoilut. Mutta kaiken muun pääsikin 
sitten Mari Timgren jo hoitamaan.  Mari otti tapahtuman hyvin käsiinsä ja ajatteli 
asioita koko ajan asiakkaan sekä kannattavuuden kannalta.  Mari Timgrenin työsken-
telytapa oli suora ja rehti, tehokas ja aikaansaava. Hän uskalsi soittaa puhelimella ja 
keskustella asiat halki, ajoi paikasta paikkaan autollaan noutamaan ja viemään, kävi 
paikan päällä hoitamassa ja tutustumassa ja esittäytymässä. Hän suhtautui tapahtu-
man järjestämiseen vakavuudella ja oli työssään uskottava.  
Ennakkotiedottamisen esittelijöille Mari hoiti mallikkaasti ja jaksoi paneutua jokai-
seen saamaansa palautteeseen energialla ja tarmolla. Hän suunnitteli itse kirjeet ja toi 
myös tarkistettavaksi joitakin sähköposteja ennen lähettämistä. On hienoa, että hänel-
lä oli vahvuutta tuoda tekstejään myös tarkasteltaviksi etukäteen.  
Myös asiakaskutsun Mari suunnitteli itse ja teki mm. tapahtumassa jaossa olleen esit-
teen itse. Hänellä oli hyvät taidot eri tietokoneohjelmien käytössä. 
Huomioitavaa Marin työskentelyssä oli erityisesti se, ettei hän perääntynyt yhdessä-
kään työtehtävässä. Hän tarttui jokaiseen tehtävään innolla ja energialla ja huolehti 
tarkoin, että kaikki asiat tulivat hoidettua. Hänellä on hyvä muisti ja nopea äly, mitkä 
asiat ovat tapahtumajärjestäjälle aa ja oo.  
Kokonaisuutena vuoden 2013 Satakunta hyvää kohdetta – tapahtuma sujui mallik-
kaasti ja hyvin. Näytteilleasettajille jäi huolehdittu olo ja vieraat tunsivat itsensä ter-
vetulleiksi sekä saivat paljon hyvää tietoa Satakunnasta. Tapahtuman ajan vallitsi 
hyvä ja rauhallinen, tsempikäs henki. 
Hyvästä tapahtumasta kiittäen, 
 
Ulla Koivula, Satakuntaliitto 
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LIITE 9 
1 (4) 
Loput palautekyselyn vastauksista 
 
Ennakkotiedotus 
1. Sain riittävästi tietoa tapahtumasta, vastaajia 41 
 
2. Saamani tieto oli informatiivista, vastaajia 41 
 
3. Saamani tieto oli oikeaa, vastaajia 42 
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2 (4) 
Vapaa sana 
 Jäi epäselväksi tilaisuuden luonne: messut/ständejä vai seminaari, jonka yh-
teydessä tori 
 Erinomaisen hyvin tuli tietoa etukäteen 
 Olin yritykseni kakkosedustaja, ja en saanut sähköposteja suoraan, mikä olisi 
ollut mukavaa 
 Muuten ok, mutta pöytä oli pieni:) 
 Tietoa tuli paljon ja usein, mikä on ehdottoman positiivista. Kuitenkin hie-
man parannettavaa tietojen jäsentelyssä ja olennaisen tiivistämisessä. Mailia 
tulee paljon, joten selkeys ja tiivistys tärkeää.  
 Info-sähköposteja hieman liikaa -> tiivistystä 
 Kirjuri Classic - ei tullut tietoa paikasta 
 Päivämäärän haluaisin paljon aikaisemmin (=paikkakaan ei niin merkittävä 
tieto) 
 Kiitos Ulla ja Mari, taas kerran:) 
 Esittelypöydät olivat pieniä 
 
Tapahtumapaikka ja ajankohta 
4. Tapahtumapaikka löytyi helposti, vastaajia 41 
 
7. Missä haluaisit seuraavan tapahtuman pidettävän?  
 Porissa 
 Noormarkun klubilla, Villilässä, Huittisten Wanhassa Pappilassa 
 Sama paikka x 3 
 Merikarvialla 
 Huittinen? Uusi suunta 
 Eurajoella 
 Raumalla x 3 
 Porin keskustassa 
 Reposaarella 
 Vuojoen Kartanolla 
 Kuntoutuskeskus Kankaapäässä 
 Pohjois-Satakunnassa, Kankaanpäässä/Jämillä 
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3 (4) 
 Friitalassa (jos ei löydy jotain uutta vastaavaa) 
 Merikarvian jäähallissa 
 Porissa tai Raumalla 
 Oliskohan Rauman seutu vuorossa 
 Mekanissa 
 
8. Mitä ajankohtaa toivot tulevaisuudessa? (Mainitse kuukausi ja alku- tai lop-
pukuu) 
 Maalis-huhtikuu x 3 
 Touko- tai elokuu 
 Maaliskuun alku x 5 
 Maaliskuun loppu x 3 
 Sama x 5 
 Maaliskuu x 2 
 Tammikuun alku 
 Helmikuu x 2 
 Tämä sama tai pari viikkoa myöhemmin 
 Huhtikuun alku 
 Helmi-maaliskuu 
 Tammi-helmikuun vaihde 
 10/2013 tai 1/2014 
 
9. Mikä aika päivästä olisi hyvä tilaisuudelle? Voit valita useamman. Vastaajia 
38 
 
 Aamu x 8 
 Aamu/päivä x 19 
 Aamu/ilta x 1 
 Aamu/päivä/ilta x 2 
 Päivä x 6 
 Päivä/ilta x 1 
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4 (4) 
Vapaa sana 
 Tämänkertainen aikataulu tapahtumalle on hyvä 
 Ajankohta hyvä. Tilat muuten hyvät, akustiikka hieman haasteellinen 
 Tila oli toimiva, mutta kaikui valtavasti 
 Sama kuin nyt 
 Eri kohderyhmille sovitettava. Päivätilaisuus karsii yhdistyksiä, joissa on 
työssäkäyvät vetäjät 
 Aloitusaika oli hyvä, alkamisaikaa ei kannata liikaa ainakaan aikaistaa 
 Moni yhdistys on jo sopinut tulevan kesän retkistä ja monilla toteutus siirtyy 
seuraavaan vuoteen 
 
Kehittämisehdotuksia ja muuta palautetta 
 Jos on päivätapahtuma ja vieraat samaan aikaan (iso tila), voisi olla jokin yh-
teinen alustus päivään tms., ei vain kiertelyä ympäriinsä 
 Mutta missä oli Aholan Kelpo…?:) 
 Mutta missä oli Kelpo??? 
 Salissa/näyttelytilassa kaikui paljon, joten aika ajoin vaikea puhua muiden 
kanssa 
 Paremmin toimiva WLAN, tack. 
 Tila pitäisi olla sellainen, että ääni kantautuisi hyvin. Nyt vieraat eivät tahto-
neet kuulla meitä pöydän takaa ja toisinpäin. 
 Juontaja pois. Arvontatilaisuus pois, voittajat screenille ja palkintojen nouto 
esittelypöydästä. Tällöin asiakkaan kanssa pystyy vielä keskustelemaan lisää 
ja he voivat halutessaan kysyä lisätietoa 
 Tilassa ääni kaikui ja oli vaikeuksia kuulla vieraita, vieraiden kuulla esitteli-
jää. 
 Tila matala -> ei kuule asiakkaita kaiun takia. Hyvä, että tila 1. kerroksessa. 
 Äänentoistossa? 
 Tila oli kaikuva, joutui käyttämään kovaa ääntä, (kävi kurkkuun), silti vas-
taanottajien oli vaikea kuulla, osalla taisi mennä ohi. Tilaisuuden alussa, en-
nen vieraita, näytteilleasettajille…" 
 Päivän ohjelma kertauksen vuoksi ja tarkennettuna olis hyvä saada etukäteen, 
samoin vierailijoiden nimet 
 Friitalan miljöö soveltuu loistavasti tähän tilaisuuteen (ainoa miinus vähäiset 
wc-tilat). Paljon parempi tila kuin kauppis 
 Tilan akustiikka oli surkea 
 Kiitos Mari + muut hyvin tehdystä työstä! 
 Hienoa, että juonto + arpajaiset olivat eri tilassa esittelijöiden kanssa. Juonto 
ei häirinnyt esittelyä. Väkeä oli kivasti etenkin aamupäivällä. Akustiikka saat-
toi olla hieman huono, sillä vieraiden puhetta ei tahtonut kuulla pöydän toi-
selle puolelle.  Tila palveli hyvin myös liikuntarajoitteisia.  
 Osallistujien tiedot samoin kuin osallistujille lähetetty materiaali pitäisi lähet-
tää näytteilleasettajille etukäteen 
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LIITE 10 
1 (5) 
Aimo Ruususen lehtiartikkeli tapahtumasta Satakunnan Työ -lehdessä, no 27.3.2013 
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2 (5) 
Pia Rauhalammen lehtiartikkeli Satakunnan Viikko -lehdessä, no 21.3.2013 
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3 (5) 
Essi Keskitalon artikkeli Satakuntaliiton www-sivuilla 18.3.2013 
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5 (5) 
Katri Mäenpään lehtiartikkeli Ulvilan Seutu -lehdessä, no 21.3.2013  
